

★平成31年4月に開校を想定した今後のスケジュール

➤「学校の場所」「開校時期」「校名」の3項目の検討を優先して進める

|                 | 行政手続き<br>(市会、教育委員会議等)             | 学校設置協議会  | 再編運営委員会          | 校名校章校歌<br>検討部会   | 標準服<br>検討部会       | 安全対策<br>検討部会                       |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------------|--|-------------------|------------------------------------|
| H29. 12. 20(水)  |                                   | 第1回<br>運営について  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 1. 17(水)   |                                   | 第2回<br>運営について  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 1. 26(金)   |                                   |  | 第1回<br>開校場所、開校時期 |  |                   |                                    |
| H30. 2. 7(水)    |                                   | 第3回<br>開校場所、開校時期について   | 第2回<br>校名        |  |                   |                                    |
| H30. 2. 13~16   |                                   |  | 校名               |  |                   |                                    |
| H30. 2. 19~23   |                                   |  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 2. 26~3. 2 |                                   | 第4回<br>校名、校舎レイアウト、校舎改修内容<br>第5回<br>校名、校舎レイアウト、校舎改修内容           |                  | ☆3項目を優先検討  |                   |                                    |
| H30. 3. 5~9     |                                   |  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 3. 12~16   |                                   |  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 3. 19~23   | 教育委員会議 議案上程<br>※必須項目:校名、開校時期、開校場所 |  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 3. 26~30   |                                   |  |                  | ◇3項目の決定後、各部会を編成し議論を進める                                     |                   |                                    |
| H30. 4月         | 初旬:教育委員会議<br>:市会 議案上程             |  |                  | ・校章は校名が必要となり、標準服作成の9月までに決定の必要あり<br>・校歌は年内が理想(在校生へ教える期間が必要) | ・標準服、体操服等は9月までに決定 | ・通学路の設定等については2月までに決定<br>(※開校までに周知) |
| H30. 5月         | 中旬以降:市会<br>学校設置条例改正(再編確定)         |  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 6月         | ※市会議決が得られない場合は9月市会<br>で再度上程       |  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 7月         |                                   |  |                  |  |                   |                                    |
| H30. 8月         | ※教育委員会議<br>※市会議案上程                | ◆制服等発注時期がずれ込むと、開校に間に合わない可能性あり<br>◆市会で議決を得られないような場合、平成31年4月再編不可 |                  |  |                   |                                    |
| H30. 9月~10月     | ※市会<br>※学校設置条例改正                  |  |                  |  |                   |                                    |