

生野中学校区学校適正配置検討会議 標準服等専門部会 スケジュール（案）

月 日 曜	事 項
2月中旬 ～ 4月下旬	専門部会及び検討会議において種別・デザイン・機能性等の方向性を検討する
5月中旬	専門部会において、標準服等の仕様を決定する
5月下旬	検討会議において、専門部会における標準服等の仕様の検討結果を示し、標準服等の仕様を決定する
5月下旬	貸与物品事業者募集要項、仕様書を公表する
6月上旬	貸与物品事業者向け説明会を開催する
6月中旬 ～ 7月中旬	貸与物品事業者募集期間等
7月中旬 ～下旬	標準服等の展示、アンケートを実施する
8月中旬	専門部会において、アンケート結果を参考に標準服等を選定する
8月下旬	検討会議において専門部会における標準服等の選定結果を示し、標準服等を決定する
9月上旬 ～ 10月下旬	貸与物品入札準備期間等
10月下旬	入札による貸与物品事業者決定
11月下旬	学校から標準服等採寸の案内を配付する
12月上旬 Or 12月下旬	児童生徒の標準服等の採寸を実施する
令和４年 3月下旬	標準服等を配付する