

令和4年度 工事計画書

令和4年7月

大阪市環境局

(令和4年7月1日公表)

- 本資料は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が、平成13年4月1日に施行されたのに合わせ、工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。
- 本資料は、令和4年6月時点での発注予定工事であり、今後の事業執行等にあたっては、変更及び追加することがあります。
- 入札方式は、現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては積算、その他状況により変更する場合があります。
 - ・ 現時点での入札方式の予定を、「入札方式」の欄に、次のとおり表示しております。
 - 「一般」 一般競争入札予定工事
 - 「事後審査」 事後審査型制限付一般競争入札予定工事
 - 「指名」 指名競争入札予定工事
 - 「公募」 公募型指名競争入札予定工事
 - 「随意」 随意契約予定工事
 - 「未定」 関係機関と調整中
- 物件等級は、「工事請負契約にかかる事後審査型制限付一般競争入札の取扱いについて」に基づき記載しております。
<https://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/281228betten.pdf>
(等級別格付の区分が無い工事は「一」、随意契約については「随」と表記)
- 工事期間は、公表時点での概ねの期間を示しています。
- 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには「備考」欄に、次の表示をしております。
 - 印 : 関係機関と調整中
- 当局の公表案件は、すべて契約管財局契約部で入札等の事務を行います。
- 本計画書に記載した事業のほか、都市ガス供給区域内でのガス設備工事については、ガス事業法に基づき許可を受けたガス事業者と別途随意契約します。

令和4年度：環境局 工事計画書

公表番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当	入札予定時期	工期	備考
1	堂島公園喫煙室基礎設置工事	02A 建築	北区堂島浜1-1	D	喫煙室基礎設置	事後審査	施設管理課	第1四半期	2022年8月	
2	令和4年度 瓜破斎場火葬設備改修工事	14F 築炉	平野区 市立 瓜破斎場	—	火葬設備改修	事後審査	施設管理課	第1四半期	2022年9月	
3	令和4年度 鶴見斎場火葬設備改修工事	14F 築炉	鶴見区 市立 鶴見斎場	—	火葬設備改修	事後審査	施設管理課	第1四半期	2022年10月	
4	令和4年度 佃斎場火葬設備改修工事	14F 築炉	西淀川区 市立 佃斎場	—	火葬設備改修	事後審査	施設管理課	第2四半期	2022年11月	
5	令和4年度 北斎場火葬設備改修工事	14F 築炉	北区 市立 北斎場	—	火葬設備改修	事後審査	施設管理課	第3四半期	2023年3月	
6	令和4年度 瓜破斎場残骨地下保管施設建設工事	01 土木	平野区 瓜破霊園	C	火葬後残骨の地下保管施設建設	事後審査	施設管理課	第2四半期	2023年2月	変更
7	令和4年度 住之江高温水配管撤去工事	01 土木	住之江区北加賀屋3丁目	C	道路下の高温水配管撤去	事後審査	施設管理課	第2四半期	2023年3月	変更
8	もと南恩加島詰所フェンス設置工事	13B 防球 ネット フェンス	大正区南恩加島1丁目	—	ブロック塀撤去 フェンス設置	事後審査	施設管理課	第2四半期	2022年12月	
9	南浜霊園地蔵尊移設その他工事	13E とび・ 土工・コン クリート 工事	北区豊崎1丁目2	—	地蔵尊移設工事	事後審査	施設管理課	第2四半期	2022年12月	変更
10	山口霊園ほか3か所フェンス設置工事	13B 防球 ネット フェンス	山口霊園(東淀川区) 赤川霊園(都島区) 江野霊園(旭区) 奥大原霊園(阿倍野区)	—	ブロック塀撤去 フェンス設置	事後審査	施設管理課	第3四半期	2023年2月	新規
11	喜連霊園ほか3か所フェンス設置工事	13B 防球 ネット フェンス	喜連霊園(平野区) 今川霊園(東住吉区) 浅香霊園(住吉区) 安立霊園(住之江区)	—	ブロック塀撤去 フェンス設置	事後審査	施設管理課	第3四半期	2023年2月	新規
12	令和4年度 鶴見斎場火葬設備改修工事(その2)	14F 築炉	鶴見区 市立 鶴見斎場	—	火葬設備改修	事後審査	施設管理課	第2四半期	2023年1月	新規