

令和7年度 工事計画書

令和7年7月

大阪市環境局

○ 本資料は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が、平成13年4月1日に施行されたのに合わせ、工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。

○ 本資料は、令和7年6月時点での発注予定工事であり、今後の事業執行等にあたっては、変更及び追加することがあります。

○ 入札方式は、現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては積算、その他状況により変更する場合があります。

・ 現時点での入札方式の予定を、「入札方式」の欄に、次のとおり表示しております。

「一般」・・・・・・・・一般競争入札予定工事

「事後審査」・・・・・・事後審査型制限付一般競争入札予定工事

「指名」・・・・・・・・指名競争入札予定工事

「公募」・・・・・・・・公募型指名競争入札予定工事

「随意」・・・・・・・・随意契約予定工事

「未定」・・・・・・・・関係機関と調整中

○ 物件等級は、「工事請負契約にかかる事後審査型制限付一般競争入札の取扱いについて」に基づき記載しております。

<https://www.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/reiwa6/070327-1koujioshirase/070327oshirase.pdf>

（等級別格付の区分が無い工事は「－」、随意契約については「随」と表記）

○ 工事期間は、公表時点での概ねの期間を示しています。

○ 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには「備考」欄に、次の表示をしております。

●印：関係機関と調整中

○ 当局の公表案件は、すべて契約管財局契約部で入札等の事務を行います。

○ 本計画書に記載した事業のほか、都市ガス供給区域内でのガス設備工事については、ガス事業法に基づき許可を受けたガス事業者と別途随意契約します。

令和7年度：大阪市環境局 工事計画書

[1/1]

公表 番号	案 件 名 称	工事区分	工 事 場 所	物件 等級	工 事 概 要	入札方式	設 計 担 当	入札予定時期	工 期	備 考
1	令和7年度 瓜破斎場火葬設備改修工事	100-14 F -2 築炉工事	平野区瓜破東4-4-146	—	火葬設備改修工事	事後審査	総務部施設管理課	第1四半期	2025年9月	
2	令和7年度 北斎場火葬設備改修工事	100-14 F -2 築炉工事	北区長柄西1-7-13	—	火葬設備改修工事	事後審査	総務部施設管理課	第1四半期	2025年11月	
3	令和7年度 小林斎場火葬設備改修工事	100-14 F -2 築炉工事	大正区小林東3-12-8	—	火葬設備改修工事	事後審査	総務部施設管理課	第2四半期	2025年11月	
4	公害工場跡地防球ネット用支柱等撤去工事	13B 防球ネットフェンス工事	此花区伝法2丁目1番	D	防球ネット用支柱等撤去等 一式	事後審査	総務部施設管理課	第2四半期	2026年3月	
5	もと今津橋水質観測局外1残置物撤去現状復旧工事	01 土木	鶴見区今津北3丁目5番地先 中央区大阪城3番地先	D	棧橋撤去 一式 コンクリート工 一式	事後審査	総務部施設管理課	第2四半期	2026年3月	案件名称の修正
6	佃斎場照明設備改修工事	04 電気工事	西淀川区佃6-4-18	C	照明設備改修	事後審査	総務部施設管理課	第2四半期	2025年12月	
7	令和7年度 北斎場火葬設備改修工事（その2）	100-14 F -2 築炉工事	北区長柄西1-7-13	—	火葬設備改修工事	事後審査	総務部施設管理課	第2四半期	2026年1月	
8	瓜破斎場給水設備改修その他工事	05給排水 衛生冷暖房工事	平野区瓜破東4-4-146	C	給水設備その他改修	事後審査	総務部施設管理課	第3四半期	2025年12月	
9	十三地下水位観測所解体撤去工事	02C 解体工事	淀川区十三元今里1-1	—	コンクリートブロック造 地上1階 約11㎡	事後審査	総務部施設管理課	第3四半期	2026年1月	
10	瓜破斎場照明設備改修工事	04 電気工事	平野区瓜破東4-4-146	C	照明設備改修	事後審査	総務部施設管理課	第3四半期	2026年3月	
11	南部環境事業センター便所改修工事	05給排水 衛生冷暖房工事	西成区南津守5-5-26	B	便所改修工事	事後審査	総務部施設管理課	第3四半期	2026年3月	