

令和5年度 整備工事工程表

【焼 却】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	備 考		
西淀	1	4/12 <u>4/26</u>			7/24	75日			10/6			1/21	1/31		全停：9/15～10/6 (22日)	
	2		5/8 <u>5/22</u>				9/15	70日		11/23			3/1	3/11		
八尾	1		5/20 <u>6/3</u>				9/19	40日		10/28					全停：10/9～10/28 (20日)	
	2			6/10 <u>6/24</u>				10/9	75日			12/22				
舞洲	1			6/21	86日				9/14			1/11	1/25		全停：6/21～7/13 (23日)	
	2		5/20	55日			7/13					1/12	1/26			
平野	1					8/30	9/14					2/7	36日		3/14	全停：2/7～2/28 (22日)
	2				7/31	8/15					1/5	55日			2/28	
東淀	1	4/14	63日			6/15		10/4	10/18						全停：5/28～6/15 (19日)	
	2		5/28	52日			7/18		11/7	11/21						
住之江	1		5/15	5/30					11/1	30日		11/30		全停：11/17～11/30 (14日)		
	2			6/11	6/26				11/17	30日		12/16				

【破 砕】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	備 考
舞洲破砕	不			6/26	16日	7/11					1/12	1/18		
	可			6/27	14日	7/10					1/12	1/18		

- ※ 定期整備工事
- ※ 中間点検
- ※ 焼却の工程は、投入停止からバーナー着火までとする。