

令和8年3月4日

許可業者各位

大阪市環境局事業部  
一般廃棄物指導課長

### 令和8年度 大阪広域環境施設組合処理施設整備工事計画について（お知らせ）

標題につきまして、大阪広域環境施設組合より別紙のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。

なお、整備工事期間中は、前後の期間を含め搬入制限が行われる予定ですので、皆様のご理解とご協力賜りますようお願いいたします。

記

#### （別紙）令和8年度整備工事工程表の見方

- ・ 工場名横の1及び2については、号炉番号を示します。
- ・ 表内の網掛けは定期整備工事（オーバーホール）、太実線は中間点検を示します。

搬入指示担当 嵯峨・泉谷・明日  
☎06-6630-3263

## 令和8年度 整備工事工程表

### 【焼却】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
西淀	1	4/3	4/27			8/18	60日	10/16			1/24	1/28		全停：9/22～10/16 (25日)
	2			6/1	6/6			9/22	60日	11/20		2/12	2/16	
八尾	1			6/20	7/25			10/1	40日	11/9				全停：7/12～7/23 (12日) ：10/20～11/9 (21日)
	2	4/1	4/15		7/12	7/23		10/20	40日	11/28				
舞洲	1			6/23	85日	9/15					1/13	1/27		全停：6/23～7/15 (23日)
	2		5/16	61日	7/15					12/4	12/18			
平野	1					8/14	8/31		11/1	11/5	1/4	60日	3/4	全停：2/6～3/4 (27日)
	2						9/12	9/29		11/29	12/3	2/6	38日	
東淀	1	4/28	51日	6/17					11/11	11/25				全停：5/28～6/17 (21日)
	2		5/28	69日	8/4					12/2	12/16			
住之江	1		5/8	6/1				10/9	34日	11/11				全停：10/23～11/11 (20日)
	2			6/5	6/29			10/23	34日	11/25				

### 【破砕】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
舞洲破砕	不		5/25	18日	6/1		9/24	9日	10/2		1/21	1/29		
	可		5/26	19日	6/13						1/21	1/29		

※  定期整備工事

※  中間点検

※ 焼却の工程は、投入停止からバーナー着火までとする。