

	12月			1月			2月	
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
①調査対象事業所候補の抽出と調査協力許可者とのサンプリングスケジュール等の調整	■			(サンプリング日程確定)	■			
②調査対象事業所の入居テナント等の確認(ホームページ、外観下見)				■				
③排出事業者へ調査協力依頼				■				
④調査対象事業系ごみのサンプリング						■ サンプリング: 1/25~2/8		
⑤ごみ組成把握のための分類・計量作業						■ 分類・計量・写真撮影作業: 1/25~2/16(現場片付け含む)		