

## 火葬炉改修工事計画

## 北斎場

年度	1号系		2号系		3号系		4号系		5号系		6号系		7号系		8号系		9号系		10号系	
	1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号	10号	11号	12号	13号	14号	15号	16号	17号	18号	19号	20号
H30															○	○	○	○	○	○
R1																				
R2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
R3												○	○	○	○	○	○	○	○	○
R4																				
R5																				
R6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
R7												○	○	○	○	○	○	○	○	○
R8																				
R9																				

※表中「○」印は、火葬炉の全面改修工事を実施又は予定している箇所を示している。

※全面改修工事とは、火葬炉の耐火煉瓦の積替や燃焼設備の改修を行うことで、4年毎に実施している。

鶴見斎場

年度	1号系		2号系		3号系		4号系	
	1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号
H30	△	△	△	△	△	△	△	△
R1								
R2	△	△	△	△	△	△	△	△
R3								
R4	△	△	△	△	△	△	△	△
R5								
R6	△	△	△	△	△	△	△	△
R7								
R8	△	△	△	△	△	△	△	△
R9								

※表中「△」印は、火葬炉内のセラミック張替工事を実施又は予定している箇所を示している。