

1. 令和8～9年度における特別史跡大坂城跡整備推進会議の進め方

資料1

		令和8年度									令和9年度							
年月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	・ ・ ・	3月
特別史跡大坂城跡整備計画推進会議		R 8 第1回会議															R 10 年度予算要求	次期短期整備計画等確定・公表
関連会議など	特別史跡大坂城跡 石垣修復検討会議				第1回会議予定					第2回会議予定							・ ・ ・	
	豊臣石垣保存管理 検討会議								第1回会議予定								・ ・ ・	