

## 天王寺大和川線の事業スケジュール(案)について

(※) 現時点の案であり、今後の状況等によって時期が早まることや遅れる場合があります。

	平成	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40年度以降				
用地買収																				
【駅の周辺部】																				
設計・地元調整																				
天王寺大和川線工事 (埋設工事含む)																				
【駅間の部分】																				
設計・地元調整																				
天王寺大和川線工事 (埋設工事含む)																				