

交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画の整備状況

地区名：日本橋地区、上本町・谷町九丁目地区

令和7年3月末現在

主要な経路 路線名	事業内容：歩道の段差解消・勾配修正、 視覚障害者誘導用ブロックの敷設など 事業予定期間：平成22年までに完了			備 考 (※3)
	主要な 経路長 (km)	整備済 延長 (※1) (km)	整備率 (※2) (%)	
1 大阪枚岡奈良線（千日前通）	1.74	1.74	100%	
2 大阪和泉泉南線（谷町筋）	1.16	1.16	100%	
3 赤川天王寺線（上町筋）	0.48	0.47	98%	
4 高津宮跡天王寺線	0.22	0.22	100%	
5 玉造西九条線	0.28	0.28	100%	
6 天王寺石ヶ辻町線	0.26	0.26	100%	
7 天王寺方面南北73号線	0.13	0.13	100%	
8 上ノ宮学園南通線	0.04	0.00	0%	
合計	4.31	4.26	99%	

- ※1 「整備済延長」とは、視覚障害者誘導用ブロックの設置延長としている。
- ※2 「整備率」とは、「主要な経路長」に対する「整備済延長」の割合を示したものである。
- ※3 都市計画道路については、歩道設置・歩道拡幅は都市計画道路整備にあわせて実施（整備時期は未定）する。
また、直轄国道については国土交通省管理であるため、国土交通省による事業実施となる。
- 昨年度から変更した内容は赤字で記載しています。

交通バリアフリー道路特定事業 整備状況
【日本橋、上本町・谷町九丁目地区】

- | |
|------------------|
| 1) 大阪枚岡奈良線〔千日前通〕 |
| 2) 大阪和泉泉南線〔谷町筋〕 |
| 3) 赤川天王寺線〔上町筋〕 |
| 4) 高津宮跡天王寺線 |
| 5) 玉造西九条線 |
| 6) 天王寺石ヶ辻町線 |
| 7) 天王寺方面南北 73 号線 |
| 8) 上ノ宮学園南通線 |

※この図面は、大阪市管理の主要な経路について、令和6年3月末時点の整備状況を示したものです。

凡例	
	重点整備地区
	特定旅客施設 (対象鉄道駅)
	主な施設
	主要な経路 (大阪市管理)
	視覚障害者誘導用ブロック 整備済み（線誘導）
	視覚障害者誘導用ブロック 整備済み（街角整備）

