

大阪市梅田地区交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画と整備状況（道路事業等）

令和8年3月末現在

対象路線		事業内容				備 考	主事業者	
生活関連経路 路線名	生活関連 経路長 (km)	A:歩道の有効幅員の確保、段差解消、勾配の改善、 舗装面の改善、横断勾配の改善などの実施 B:視覚障がい者誘導用ブロックの敷設						
		事業区間長 (km)	整備等 内容	実施予定 期間	整備状況			
1	国道1号	0.54	0.00	-	-	整備済	国土交通省	
2	国道25号	0.40	0.00	-	-	整備済	国土交通省より移管 (H24.4.1)	大阪市
3	国道2号	0.95	0.00	-	-	整備済		国土交通省
4	国道176号	1.64	0.41	B	前期	一部整備		大阪市
5	国道423号	1.50	0.00	-	-	整備済		
6	中津太子橋線	0.10	0.00	-	-	整備済		
7	扇町公園南通線	0.50	0.00	-	-	整備済		
8	南北線	0.90	0.00	-	-	整備済		
9	梅田線	0.50	0.00	-	-	整備済		
10	大阪駅北通線	0.30	0.00	-	-	整備済		
11	大阪環状線	0.60	0.00	-	-	整備済		
12	梅田北野線	0.80	0.00	-	-	整備済		
13	豊崎鷺洲線	0.50	0.00	-	-	整備済		
14	大淀区第212号線	0.10	0.00	-	-	整備済		
15	北野消防署横通線	0.40	0.00	-	-	整備済		
16	東梅田線	0.30	0.00	-	-	整備済		
17	梅田駅前線	0.30	0.00	-	-	整備済		
18	曾根崎中2丁目東西線	0.10	0.00	-	-	整備済		
19	梅田駅前東筋線	0.10	0.00	-	-	整備済		
20	元槌之筋線	0.20	0.00	-	-	整備済		
21	工業学校表通線	0.92	0.25	A B	後期 後期	一部整備		
22	北区第9705号線	0.10	0.00	-	-	整備済		
23	グランフロントデッキ	0.23	0.00	-	-	整備済	施設管理者	
24	大淀区第2号線	0.29	0.29	B	後期	一部整備	大阪市	
25	済生会病院西通線	0.13	0.13	B	前期	一部整備		
26	北区第9701号線	0.31	0.31	B	前期	一部整備		
27	梅田貨物駅西横線	0.60	0.60	A B	前期 前期	一部整備		
28	北区第2019-03号線	0.40	0.00	-	-	整備済		
29	堂島海老江線	0.48	0.48	B	前期	一部整備		
30	天満市場線	0.24	0.00	-	-	一部整備		
合計		14.43	2.47					

前期 令和12年までに整備
後期 令和17年までに整備


梅田地区

生活関連経路位置図

参考 令和8年3月末現在

生活関連経路の路線名	
1 国道1号	16 東梅田線
2 国道25号	17 梅田駅前線
3 国道2号	18 曽根崎中2丁目東西線
4 国道176号	19 梅田駅前東筋線
5 国道423号	20 元槿之筋線
6 中津太子橋線	21 工業学校表通線
7 扇町公園南通線	22 北区第9705号線
8 南北線	23 グランフロントデッキ
9 梅田線	24 大淀区第2号線
10 大阪駅北通線	25 済生会病院西通線
11 大阪環状線	26 北区第9701号線
12 梅田北野線	27 梅田貨物駅西横線
13 豊崎薺洲線	28 北区第2019-03号線
14 大淀区第212号線	29 堂島海老江線
15 北野消防署横通線	30 天満市場線

凡例	
	重点整備地区
	生活関連経路
	その他の経路(デッキ)
	視覚障がい者誘導用ブロック(線誘導)
	視覚障がい者誘導用ブロック(街角整備)
	視覚障がい者誘導用ブロック(上記以外整備)
	JR
	私鉄(地上)
	私鉄(地下)
	駅前広場
生活関連施設(施設別)	
	旅客施設
	官公庁等施設
	教育・文化施設
	医療・福祉施設
	公園・運動施設
	商業・宿泊施設
	その他の施設
	道路特定事業の箇所



生活関連施設となりうるもので事業中等の建物、地域