


2年連続で浸水した最優先対策地区の実施計画



面の対策

(単位:地区)

行政区	最優先対策地区	完了予定年度					
		平成25年度	対策内容	平成26年度	対策内容	平成27年度	対策内容
旭区	1				1	バイパス管の布設	
城東区	5	1	冠水表示板の設置	3	枝線管渠のネット化	1	放流先変更
都島区	2			1	枝線管渠のネット化	1	バイパス管の布設
天王寺区	1			1	枝線管渠のネット化 増径布設替		
東成区	2			1	枝線管渠のネット化	1	増補枝線の布設
中央区	1			1	バイパス管の布設		
西成区	1			1	枝線管渠のネット化		
阿倍野区	3			3	縦断側溝 放流先変更		
北区	1			1	枝線管渠のネット化		
合計	17	1		12		4	

地下埋設物の関係で、対策内容については変更になる場合があります。

平成26年7月末現在

	H25年度末	H26年度末 (予定)	H27年度末 (予定)
工事発注済	12/17 (71%)	16/17 (94%)	17/17(100%)
工事完成済	1/17 (6%)	13/17 (76%)	17/17(100%)