

計画の名称	67 都市の経済成長に資する都市基盤整備の推進（ICアクセス道路等の整備）											
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	大阪市											
計画の目標	大阪圏の経済の活力強化並びに安全で快適な市民生活に資することができるよう、市内における主要なIC・駅アクセス道路等の構築、安全で快適な道路空間の確保に向けた都市基盤施設の整備を推進する。											
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		44,352	A	44,352	B	0	C	0	D	0
										効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R03末	R05末
1	経済の活力強化に資する道路において、アクセス時間短縮に向けた事業進捗率を、R05年度末に73%となるよう整備を推進する。			
	経済の活力強化に資する道路における、アクセス時間短縮に向けた事業進捗率を評価指標として算出する。 事業進捗率 ＝ Σ（年度別事業費） / （事業完了までの全体事業費） × 100（％）	22%	49%	73%
2	自動車走行時間短縮率を、R05年度末に13%短縮するように整備を推進する。			
	経済の活力強化に資する道路において、道路整備予定区間を自動車で走行するのに必要となる総和を短縮する割合として現地走行時間から算出する。 自動車走行時間短縮率 ＝ （Σ整備前（H30）の総走行時間 - Σ目標年度（R05）における総走行時間） / （Σ整備前（H30）の総走行時間 - Σパッケージ全路線整備時の総走行時間） × 100（％）	0%	7%	13%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	大阪市	直接	－	S街路	改築	淀川左岸線	地域連携（4.30km）	大阪市	■					17,199	-	-
		位置図記載番号：A67 - 01																	
	A01-002	街路	一般	大阪市	直接	－	S街路	改築	淀川南岸線ほか1	道路改築（6.90km）	大阪市	■	■	■	■	■	12,837	-	-
		位置図記載番号：A67 - 02																	
	A01-003	街路	一般	大阪市	直接	－	S街路	改築	天王寺大和川線	道路改築（5.05km）	大阪市	■	■	■	■	■	4,576	-	-
		位置図記載番号：A67 - 03																	
	A01-004	街路	一般	大阪市	直接	－	S街路	改築	正蓮寺川北岸線	道路改築（0.64km）	大阪市	■	■	■	■		3,985	-	-
		位置図記載番号：A67 - 04																	
	A01-005	街路	一般	大阪市	直接	－	S街路	改築	十三吹田線	道路改築（0.78km）	大阪市	■	■	■	■	■	4,905	-	-
		位置図記載番号：A67 - 05																	
	A01-006	街路	一般	大阪市	直接	－	S街路	改築	福町十三線	道路改築（1.00km）	大阪市	■	■				850	-	-
		位置図記載番号：A67 - 06																	
											小計						44,352		
											合計						44,352		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	R05
配分額 (a)	9,871	4,373	1,409	28	3,007
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	9,871	4,373	1,409	28	3,007
前年度からの繰越額 (d)	0	7,046	3,341	524	3
支払済額 (e)	2,825	8,079	4,226	549	1,815
翌年度繰越額 (f)	7,046	3,340	524	3	1,195
うち未契約繰越額(g)	3,820	2,957	498	3	770
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	38.69	25.89	10.48	0.54	25.58
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	事業計画の再検討による（補正予算）	事業計画の再検討による（補正予算）	事業計画の再検討による（補正予算）		事業工程の変更のため。

事前評価チェックシート

計画の名称： 67 都市の経済成長に資する都市基盤整備の推進（ICアクセス道路等の整備）

[illegible]

(様式第3)

社会資本総合整備計画 参考図面

