


○検討会議スケジュール

| 年 度 | 平成27年度 | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------------------------------------|---|----|----------|---------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| 月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 項目 | | | | | | | | | | |
| 自転車通行環境整備に関する検討会議 | | 8/24 会議設置準備 ★ 第1回 検討会議 | | | | 11/24 ★ 第2回 検討会議 | パブコム ★ 第3回 検討会議 | | | ★ 第4回 検討会議 計画とりまとめ |
| | | 計画(素案)作成 | | | 計画(素案)修正 | | 計画(案)作成 | | | |

○本町通における自転車レーン整備



今後の予定

- 12月に効果検証実施
- 交差点において毎月啓発実施