

資料3

海老江下水処理場改築更新事業の環境監視に係る有識者会議スケジュール

回数	時期（予定）	内容
第1回	平成29年2月10日（金）	主な意見等聴取事項 ・ 事業概要及びこれまでの経過について ・ 環境監視方法について
	平成29年2月下旬 ～3月下旬	計測機器の設置（事前調査の開始）
	平成29年9月上旬	海老江下水処理場改築更新事業の契約
	平成30年2月頃	事前調査の終了
第2回	平成30年3月頃	主な意見等聴取事項 ・ 環境監視結果について ・ 自主管理値の設定について
	平成30年上半期	海老江下水処理場改築更新事業の工事着手
第3回 以降	工事期間中 毎年1回程度※	主な意見等聴取事項 ・ 環境監視結果について
	平成35年11月下旬	海老江下水処理場改築更新事業の工事完了
	平成35年12月上旬	事後調査の実施
	事後 毎年1回程度※	主な意見等聴取事項 ・ 環境監視結果について

※ 開催頻度については、工事工程や調査結果等を踏まえて決定する