

資料4

海老江下水処理場改築更新事業の環境監視に係る有識者会議スケジュール

回数	時期（予定）	内 容
第1回	平成29年2月10日（金）	主な意見等聴取事項 ・ 事業概要及びこれまでの経過について ・ 環境監視方法について
	平成29年3月下旬～	計測機器の設置（事前調査の開始）
	平成29年9月25日	海老江下水処理場改築更新事業の契約
	平成30年3月下旬	事前調査の終了
第2回	平成30年4月24日	主な意見等聴取事項 ・ 環境監視結果について ・ 自主管理値等について
	平成30年7月上旬	海老江下水処理場改築更新事業の工事着手
第3回	令和元年5月28日	主な意見等聴取事項 ・ 工事中の環境監視結果について
第4回	令和2年6月30日	主な意見等聴取事項 ・ 工事中の環境監視結果について
第5回	令和3年11月9日	主な意見等聴取事項 ・ 工事中の環境監視結果について
第6回	令和4年5月23日	主な意見等聴取事項 ・ 工事中の環境監視結果について
第7回	令和5年5月31日	主な意見等聴取事項 ・ 工事中の環境監視結果について
	令和6年3月下旬	海老江下水処理場改築更新事業の工事完了
	令和6年4月上旬	事後調査の実施
第8回	令和6年6月26日	主な意見等聴取事項 ・ 工事中の環境監視結果について ・ 性能評価検証期間中の環境モニタリング計画について
第9回	令和7年6月25日	主な意見等聴取事項 ・ 性能評価検証期間中の環境監視結果について
	性能評価検証期間中 令和7年12月頃	主な意見等聴取事項 ・ 性能評価検証期間中の環境監視結果について
	令和8年3月下旬	事後調査の完了

※必要に応じて開催