


大阪・関西万博事業の取り組みについて

令和5年3月23日
2025年日本国際博覧会協会

1.万博の進捗とスケジュール ～会場整備スケジュール～



2.会場整備にかかる工事入札結果等（その1）

2023/ 3 /17現在

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札価格（税抜き）	公表日
建築工事（業務委託・工事請負）						
施設整備事業 テーマ館 「いのちを育む」河森P	テーマ館 延べ面積 約974㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・小野寺匠吾建築設計事務所 グループ	¥1,091,101,000	1,091,100,000円	2023年3月17日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを知る」福岡P	テーマ館 延べ面積 約928㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・NHAグループ	¥1,408,932,000	1,408,900,000円	2023年3月10日
施設整備事業 迎賓館	迎賓館 延べ面積約4,500㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大林組・矢作建設工業共同企業体・ 株式会社日建設計	3,401,374,000円	3,401,374,000円	2023年2月24日
施設整備事業 大催事場	大催事場 延べ面積 約8,400㎡ 実施設計・建設工事・舞台設備工事・工事監理・ 撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	予定価格の範囲内での応札者なし	7,116,161,900円	予定価格の範囲内での の応札者なし	2023年2月10日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを守る」河瀬P	テーマ館 延べ面積 約1,254㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	入札者なし	1,066,771,000円	入札者なし	2022年12月12日
施設整備事業 テーマ館 「いのちをつむぐ」小山P	テーマ館 延べ面積 約1,714㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	入札者なし	981,291,000円	入札者なし	2022年12月12日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを磨く」落合P	テーマ館 延べ面積 約1,567㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	予定価格の範囲内での応札者なし	636,206,700円	予定価格の範囲内での の応札者なし	2022年12月12日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを響き合わせる」宮田P	テーマ館 延べ面積 約465㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	予定価格の範囲内での応札者なし	1,402,532,000円	予定価格の範囲内での の応札者なし	2022年12月12日

資料2
ー2

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その2）

2023/ 3 /17現在

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札価格（税抜き）	公表日
施設整備事業 小催事場	小催事場 延べ面積 約4,500㎡ 実施設計・建設工事・物品賃貸借・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鴻池・安井・平田グループ	4,206,024,900円	3,879,000,000円	2022年12月9日
施設整備事業（GW工区）	ゲート施設、営業施設、屋外イベント広場等 延べ面積約25,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・飛鳥建設共同企業体	8,109,725,000円	7,940,000,000円	2022年9月13日
施設整備事業（PW北東工区）	パビリオンB・C、ゲート施設、大屋根等 延べ面積約50,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大林組・大鉄工業 ・T S U C H I Y A 共同企業体 ・株式会社安井建築設計事務所	18,064,379,000円	16,680,000,000円	2022年7月29日
施設整備事業（PW南東工区）	パビリオンB、管理施設、供給処理施設、大屋根等 延べ面積約49,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	清水・東急・村本 ・青木あすなろ共同企業体	19,801,902,000円	19,360,000,000円	2022年7月29日
施設整備事業（PW西工区）	パビリオンB・C、供給処理施設、大屋根等 延べ面積約46,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	竹中工務店・南海辰村建設 ・竹中土木共同企業体 ・株式会社昭和設計	17,557,088,000円	17,555,000,000円	2022年7月29日
エネルギー施設運用等委託（業務委託）						
熱供給施設運用等委託業務	冷水プラント（帯水層・海水熱利用含む） 設置、運用・維持、撤去	一般競争入札(総合評価方式) BOO（Build・Own・Operate）方式	SMFLみらいパートナーズ・ ダイダン・Daigasエナジー・SMART 熱供給施設運用グループ	8,107,130,000円	7,770,000,000円	2023年2月10日
電気供給施設運用等委託業務	電気設備（特高・高圧受変電設備、非常用発電設備、電力監視設備、自動火災報知システム） 設置、運用・維持、撤去	一般競争入札(総合評価方式) BOO（Build・Own・Operate）方式	関西電力送配電株式会社・株式会社きんでん・株式会社ダイヘン電力供給グループ	8,498,280,000円	8,030,732,000円	2022年8月26日

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その3）

2023/ 3 /17現在

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札価格（税抜き）	公表日
土木工事（工事請負）						
会場基盤整備工事（その1）	園路基盤整備 33ha	一般競争入札(価格競争方式)	大林組・奥村組土木興業共同企業体	1,115,810,000円	879,057,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その2）	ウォーターワールド表面固化 8ha	一般競争入札(価格競争方式)	大林組・本間組共同企業体	1,434,530,000円	1,155,897,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その3）	仮設管路 対象園路延長3 k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	一般競争入札(価格競争方式)	竹中土木・森本組共同企業体	1,637,110,000円	1,464,900,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その4）	仮設管路 対象園路延長4 k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	一般競争入札(価格競争方式)	大林組・大鉄工業共同企業体	1,630,090,000円	1,548,580,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その5）	仮設管路 対象園路延長5 k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路	一般競争入札(価格競争方式)	大林組・大鉄工業共同企業体	1,526,790,000円	1,511,522,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その6）	仮設管路 対象園路延長2 k m 雨水管、污水管、給水管、電気管路、通信管路	一般競争入札(価格競争方式)	熊谷組・ガイアート共同企業体	954,960,000円	899,800,000円	2022年6月15日

P：プロデューサー PW：パビリオンワールド GW：グリーンワールド

※工事等発注予定事前公表案件のみ掲載しております。

※入札結果情報の詳細については、協会HP＞契約情報＞電子入札システムポータルサイト＞入札公告・入札結果情報の公表＞工事＞入札・契約結果情報の検索＞検索

【担当】

大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎43階

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 総務局 調達部 契約課


電子メール：keiyaku@expo2025.or.jp ※新型コロナウイルス感染症対策のためテレワークを実施しています。ご連絡はメールにてお願いします。

2.（参考）：建築工事区割

2023/1/27現在

参考資料

建築工事（業務委託・工事請負） 工区割図





2.（参考）：土木工事区割

2023/1/27現在

参考資料

土木工事（工事請負） 工区割図



※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。

3.会場配置図の変更

2023/1/27現在

資料2-7

