

R5年度の主な取組み

- 第10回夢洲等まちづくり事業調整会議（R5年度第1四半期予定）
主な議題（予定）
 - ✓ 万博工事の契約状況、パビリオン建設工事等の詳細工程
 - ✓ IR事業の計画工程（区域認定後）

- 第11回夢洲等まちづくり事業調整会議（R5年度第2～3四半期予定）
主な議題（予定）
 - ✓ 万博工事の契約状況
 - ✓ 万博工事の進捗やIR事業の状況を踏まえた工事車両の運行管理について

- 第12回夢洲等まちづくり事業調整会議（R5年度第4四半期予定）
主な議題（予定）
 - ✓ 各事業の進捗状況確認など

- 夢洲関連部会（埋設・工程）
 - ✓ 随時開催
 - ✓ 各事業の進捗状況等に基づき、随時工程表の精査及び工程調整を実施

- 夢洲関連ワーキング（工事連絡調整）
 - ✓ 月1回の頻度で開催
 - ✓ 令和5年度に実施するインフラ工事の施工箇所、施工方法等の詳細調整を実施