

○夢洲関連工事の契約状況（令和３年８月時点）

資料4
ー4

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
埋立	大阪港湾局	1-1	夢洲2区土地造成工事（第1工区）	H31.2.28	R4.3.31	大阪・関西万博会場地となる夢洲２区における土地造成工事	五洋・南海辰村特定建設工事共同企業体
		1-2	夢洲2区土地造成工事（第2工区）	H31.2.28	R4.3.31	大阪・関西万博会場地となる夢洲２区における土地造成工事	
		1-3	夢洲2区土地造成工事（第3工区）	H31.2.28	R4.3.31	大阪・関西万博会場地となる夢洲２区における土地造成工事	
		1-6	令和３年度夢洲域内軟弱土改良及び敷き均し工事	R3.3.12	R4.3.31	大阪・関西万博会場地となる夢洲２区に搬入される建設発生土に対する軟弱土の改良、改良土砂等の運搬及び敷均し工事	(株)ガルフコンストラクター
シャーシプール整備		1-7	夢洲第３シャーシプール整備工事	R3.7.6	R3.10.31	夢洲内のコンテナ搬送用台車置場整備工事	新光開発(株)
		1-8	夢洲第４シャーシプール他整備工事	R3.8.3	R3.11.30	夢洲内のコンテナ搬送用台車置場整備工事及びコンテナ車整理場拡張工事	(株)秋弘
		1-9	夢洲第３シャーシプール整備電気設備工事	R3.7.15	R3.10.29	コンテナ搬送用台車置場内の照明設備工事	合田電機(株)
		1-10	夢洲第４シャーシプール整備電気設備工事	R3.7.14	R3.10.29	コンテナ搬送用台車置場内の照明設備工事	(有)エコ・ステップ
		土砂受入施設改修	1-11	夢洲域内土砂受入施設引込設備移設工事	R3.7.19	R3.9.30	「夢洲中央幹線道路改良工事」で支障となる電気引込設備の移設工事【臨港Ⅲ街区】
浮桟橋整備		1-12	夢洲F護岸浮桟橋整備工事	R3.8.3	R4.3.31	夢洲への海上アクセスの拠点となる浮桟橋整備工事	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
鉄道		大阪市高速電気軌道(株) (Osaka Metro)	2	北港テクノポート線インフラ部整備工事	R2.7.3	R6.3.29	北港テクノポート線整備に伴う（仮称）夢洲駅及び夢咲トンネルまでの線路部のトンネル建設工事
道路・橋梁	大阪市建設局	3-1	（仮称）夢洲北高架橋整備に伴う迂回路整備工事	R3.3.12	R4.3.31	（仮称）夢洲北高架橋整備のために必要となる迂回路の整備工事【臨港Ⅰ街区】	大鉄工業(株)
		3-2	（仮称）観光外周道路（夢洲）舗装新設工事－１	R3.6.25	R4.12.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	山本組建設(株)
		3-3	夢舞大橋道路改良工事	R3.6.23	R4.3.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	浅川道路(株) 大阪支店
IR	大阪府・大阪市IR推進局	4	IR予定地ボーリング調査	－	R3.9.30	IR開業地における土壌調査	(株)東京ソイルリサーチ

○夢洲関連工事の契約状況（令和３年８月時点）

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
電力施設	関西電力送配電(株)	11-1	夢洲島内管路新設工事（１工区）	R2.5.28	R3.10.29	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅰ街区】	(株)松野組
		11-2	夢洲島内管路新設工事（２工区）	R2.5.28	R3.10.29	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅱ街区】	住友電設(株)
		11-3	夢洲島内管路新設工事（３工区）	R2.5.28	R3.8.31	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅲ街区】	五十嵐工業(株)
		11-4	夢洲島内管路新設工事（５工区）	R2.5.28	R3.10.29	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への地中電線管路の新設工事【観光Ⅰ期、臨港Ⅳ街区】	(株)クスタニ
		11-5	夢洲島内管路新設工事（６工区）	R2.5.28	R3.9.30	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅴ街区】	(株)岡野組
		11-8	夢洲島内管路新設工事（８工区）	R3.2.19	R3.10.29	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への地中電線管路の新設工事【観光Ⅱ期】	住友電設(株)
		11-9	夢洲地区電柱支障移設工事 （臨港Ⅲ街区）	R3.5.24	R3.10.31	「夢洲中央幹線道路改良工事」に支障となる電柱移設工事【臨港Ⅲ街区】	(株)きんでん 北大阪営業所
		11-10	夢洲北高架橋基礎支障管路撤去工事	R3.7.1	R3.12.31	「（仮称）夢洲北高架橋架設工事」に支障となる地中配管の撤去工事【臨港Ⅰ街区、臨港Ⅳ街区】	(株)かんでんエンジニアリング大阪北支店
上水道施設	大阪市 水道局	12-1	夢洲中１丁目400mm 配水管布設工事	R2.8.19	R3.12.28	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への配水管の新設工事【観光Ⅰ期、臨港Ⅳ街区】	(株)小城組
		12-2	夢洲東１丁目外600mmその他 配水管布設工事	R2.9.10	R4.1.31	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への配水管の新設工事【夢洲コンテナ支線２号線、夢洲コンテナターミナル線】	(株)ＳＹＯＥⅠ
		12-3	夢洲東１丁目外400mm 配水管布設工事	R2.9.10	R3.11.30	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への配水管の新設工事【臨港Ⅳ街区、夢洲コンテナ支線】	(株)北梅組
		12-4	夢洲中１丁目400mm 配水管布設工事（その２）他	R2.9.17	R4.1.31	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への配水管の新設工事【臨港Ⅴ街区】	鶴栄建設(株)
		12-5	夢洲中１丁目（その３）400mm 配水管布設工事	R3.3.5	R4.3.31	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への配水管の新設工事【観光Ⅱ期】	錦建設工業(株)
		12-6	夢洲東１丁目（その２）600mm配水管布設 工事	R3.7.16	R4.9.30	大阪・関西万博開催地及びⅠＲ開業地等への配水管の新設工事【夢洲コンテナターミナル線】	(株)シオン

○夢洲関連工事の契約状況（令和3年8月時点）

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
下水道 施設	日本下水道事業団	14-1	大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事	R2.10.16	R3.9.30	夢洲島内の雨水・排水管渠の築造工事 【観光Ⅰ期、臨港Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ街区、 夢洲コンテナ支線】	大林・大本・久本JV
		14-2	大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事 その2	R3.4.29	R4.3.21	夢洲島内の雨水・排水管渠の築造工事 【観光Ⅱ期】	大林・大本・久本JV
自治体 管路	大阪港湾局 （関西電力送配電（株））	16-1	夢洲自治体管路新設工事	R3.3.17	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工 事	(株)かんでんエンジニアリング 大阪北支店
	大阪港湾局 （エヌ・ティ・ティ・イン フラネット（株））	16-2	夢洲自治体管路新設工事	R3.4.23	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工 事	（株）協和エクシオ

※令和3年8月時点
契約 33件
うち現地着手済み 23件