

(3) 工事工程

全体の工事工程（予定）

[P.11]




工種	令和2年			令和3年												令和4年	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工	■																
一期施工																	
河川土工・護岸工																	
構造物撤去工																	
付帯道路工																	
仮設工(道路他)																	
通期施工																	
河川土工・護岸工																	
構造物撤去工																	
付帯道路工																	
仮設工(二重締切)																	
仮設工(締切以外)																	
後片付け																	
車両通行																	
河川敷立入禁止 (長柄橋～阪急間)																	

工事用車両通行期間


立入禁止期間

[P.12]



工事工程（通期施工）

[P.13]



工種		令和2年			令和3年												令和4年	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
一期施工	準備工	■																
	河川土工・護岸工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	構造物撤去工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	付帯道路工								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
通期施工	仮設工(道路他)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	河川土工・護岸工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	構造物撤去工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	付帯道路工																■	■
	仮設工(二重締切)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	仮設工(締切以外)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
後片付け																		■
車両通行		←								工事用車両通行期間								→
河川敷立入禁止 (長柄橋～阪急間)		←								立入禁止期間								→