


大阪・関西万博事業の取り組みについて

令和 5 年 3 月 3 0 日
2025年日本国際博覧会協会

1.万博の進捗とスケジュール ～会場整備スケジュール～



※上記は想定スケジュールです。

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その1）

2023/ 3 /17現在

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札価格（税抜き）	公表日
建築工事（業務委託・工事請負）						
施設整備事業 テーマ館 「いのちを育む」河森P	テーマ館 延べ面積 約974㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・小野寺匠吾建築設計事務所 グループ	¥1,091,101,000	1,091,100,000円	2023年3月17日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを知る」福岡P	テーマ館 延べ面積 約928㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・NHAグループ	¥1,408,932,000	1,408,900,000円	2023年3月10日
施設整備事業 迎賓館	迎賓館 延べ面積約4,500㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大林組・矢作建設工業共同企業体・ 株式会社日建設計	3,401,374,000円	3,401,374,000円	2023年2月24日
施設整備事業 大催事場	大催事場 延べ面積 約8,400㎡ 実施設計・建設工事・舞台設備工事・工事監理・ 撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	予定価格の範囲内での応札者なし	7,116,161,900円	予定価格の範囲内での 応札者なし	2023年2月10日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを守る」河瀬P	テーマ館 延べ面積 約1,254㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	入札者なし	1,066,771,000円	入札者なし	2022年12月12日
施設整備事業 テーマ館 「いのちをつむぐ」小山P	テーマ館 延べ面積 約1,714㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	入札者なし	981,291,000円	入札者なし	2022年12月12日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを磨く」落合P	テーマ館 延べ面積 約1,567㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	予定価格の範囲内での応札者なし	636,206,700円	予定価格の範囲内での 応札者なし	2022年12月12日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを響き合わせる」宮田P	テーマ館 延べ面積 約465㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	予定価格の範囲内での応札者なし	1,402,532,000円	予定価格の範囲内での 応札者なし	2022年12月12日

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その2）

2023/ 3 /17現在

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札価格（税抜き）	公表日
施設整備事業 小催事場	小催事場 延べ面積 約4,500㎡ 実施設計・建設工事・物品賃貸借・工事監理・ 撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鴻池・安井・平田グループ	4,206,024,900円	3,879,000,000円	2022年12月9日
施設整備事業（GW工区）	ゲート施設、営業施設、屋外イベント広場等 延べ面積約25,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・飛鳥建設共同企業体	8,109,725,000円	7,940,000,000円	2022年9月13日
施設整備事業（PW北東工区）	パビリオンB・C、ゲート施設、大屋根等 延べ面積約50,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大林組・大鉄工業 ・ T S U C H I Y A 共同企業体 ・ 株式会社安井建築設計事務所	18,064,379,000円	16,680,000,000円	2022年7月29日
施設整備事業（PW南東工区）	パビリオンB、管理施設、供給処理施設、大屋根等 延べ面積約49,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	清水・東急・村本 ・ 青木あすなろ共同企業体	19,801,902,000円	19,360,000,000円	2022年7月29日
施設整備事業（PW西工区）	パビリオンB・C、供給処理施設、大屋根等 延べ面積約46,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	竹中工務店・南海辰村建設 ・ 竹中土木共同企業体 ・ 株式会社昭和設計	17,557,088,000円	17,555,000,000円	2022年7月29日
エネルギー施設運用等委託（業務委託）						
熱供給施設運用等委託業務	冷水プラント（帯水層・海水熱利用含む） 設置、運用・維持、撤去	一般競争入札(総合評価方式) BOO（Build・Own・ Operate）方式	SMFLみらいパートナーズ・ ダイダン・Daigasエナジー・SMART 熱供給施設運用グループ	8,107,130,000円	7,770,000,000円	2023年2月10日
電気供給施設運用等委託業務	電気設備（特高・高圧受変電設備、非常用発電設備、電 力監視設備、自動火災報知システム） 設置、運用・維持、撤去	一般競争入札(総合評価方式) BOO（Build・Own・ Operate）方式	関西電力送配電株式会社・株式会社きん でん・株式会社ダイヘン電力供給グルー プ	8,498,280,000円	8,030,732,000円	2022年8月26日

2.会場整備にかかる工事入札結果等 (その3)

2023/ 3 /17現在

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	予定価格（税抜き）	落札価格（税抜き）	公表日
土木工事（工事請負）						
会場基盤整備工事（その1）	園路基盤整備 33ha	一般競争入札(価格競争方式)	大林組・奥村組土木興業共同企業体	1,115,810,000円	879,057,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その2）	ウォーターワールド表面固化 8ha	一般競争入札(価格競争方式)	大林組・本間組共同企業体	1,434,530,000円	1,155,897,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その3）	仮設管路 対象園路延長3 k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	一般競争入札(価格競争方式)	竹中土木・森本組共同企業体	1,637,110,000円	1,464,900,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その4）	仮設管路 対象園路延長4 k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	一般競争入札(価格競争方式)	大林組・大鉄工業共同企業体	1,630,090,000円	1,548,580,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その5）	仮設管路 対象園路延長5 k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路	一般競争入札(価格競争方式)	大林組・大鉄工業共同企業体	1,526,790,000円	1,511,522,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その6）	仮設管路 対象園路延長2 k m 雨水管、污水管、給水管、電気管路、通信管路	一般競争入札(価格競争方式)	熊谷組・ガイアート共同企業体	954,960,000円	899,800,000円	2022年6月15日

P：プロデューサー PW：パビリオンワールド GW：グリーンワールド

※工事等発注予定事前公表案件のみ掲載しております。

※入札結果情報の詳細については、協会HP> 契約情報> 電子入札システムポータルサイト> 入札公告・入札結果情報の公表> 工事> 入札・契約結果情報の検索> 検索

【担当】


大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎43階

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 総務局 調達部 契約課

電子メール：keiyaku@expo2025.or.jp ※新型コロナウイルス感染症対策のためテレワークを実施しています。ご連絡はメールにてお願いします。

2023/1/27現在

建築工事（業務委託・工事請負） 工区割図





2.（参考）：土木工事区割

2023/1/27現在

参考資料

土木工事（工事請負） 工区割図



※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。

3.会場配置図の変更

2023/1/27現在

