


大阪・関西万博事業の取り組みについて

令和 5 年 1 0 月 2 3 日
2025年日本国際博覧会協会

1.万博の進捗とスケジュール ～会場整備スケジュール～



2.会場整備にかかる工事入札結果等（その1）

万博協会HP参照
2023/10/13現在

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表					
案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格（税抜き） 下段は予定価格（税抜き）	公表日
建築工事					
施設整備事業（休憩所他） 休憩所3工事	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 337㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	予定価格の範囲内での応札者なし	予定価格の範囲内での 応札者なし	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） 休憩所4工事	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 244㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	加登脇建設株式会社	373,990,000円 374,220,000円	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） ギャラリー工事	展示スペース、事務室、関係者控室、トイレ、倉庫 延べ面積約 646㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社藤井工業	410,500,000円 410,840,000円	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） ポップアップステージ（東）工事	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 122㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社長村組	56,720,000円 56,750,000円	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） ポップアップステージ（西）工事	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 88㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社安井缶工務店	56,390,000円 56,390,000円	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） ポップアップステージ（南）工事	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 108㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	応札者なし	応札者なし	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） ポップアップステージ（北）工事	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 103㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	応札者なし	応札者なし	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） サテライトスタジオ（東）工事	スタジオ 延べ面積約 143㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社宮崎工務店	68,300,000円 68,340,000円	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） サテライトスタジオ（西）工事	スタジオ 延べ面積約 139㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社おおほり建設	68,200,000円 68,210,000円	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） トイレ1工事	トイレ 延べ面積約 95㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	応札者なし	応札者なし	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） トイレ4工事	トイレ 延べ面積約 228㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社カネトモ	99,800,000円 99,950,000円	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） トイレ8工事	トイレ 延べ面積約 70㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	予定価格の範囲内での応札者なし	予定価格の範囲内での 応札者なし	2023年10月13日
案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格（税抜き）	公表日
土木工事（工事請負）					
2025年日本国際博覧会 夢洲地区交通ターミナル等整備工事	交通ターミナル 面積：約59,000㎡ 第2交通ターミナル 面積：約74,000㎡ 身障者駐車場 面積：約20,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	大成ロテック㈱・昭和㈱グループ	2,264,500,000円	2023年7月28日
2025年日本国際博覧会 舞洲地区会場外駐車場整備工事（その1）	Aブロック 面積：約224,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	前田道路株式会社	883,272,000円	2023年7月28日
2025年日本国際博覧会 舞洲地区会場外駐車場整備工事（その2）	Cブロック 面積：約15,000㎡ Dブロック 面積：約17,000㎡ Eブロック 面積：約65,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	大成ロテック㈱・昭和㈱グループ	515,000,000円	2023年7月28日
2025年日本国際博覧会 堺地区会場外駐車場整備工事	第1駐車場 面積：約60,000㎡ 第2駐車場 面積：約33,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	今重興産・復建技術コンサルタントグループ	399,946,372円	2023年7月28日
2025年日本国際博覧会 尼崎地区会場外駐車場整備工事	尼崎駐車場 面積：約103,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	大成ロテック㈱・扇コンサルタンツ㈱グループ	606,300,000円	2023年7月28日

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その2）

万博協会HP参照
2023/10/13現在

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表					
案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格（税抜き）	公表日
建築工事（業務委託・工事請負）					
施設整備事業 テーマ館 「いのちをつむぐ」小山P	テーマ館（小山館） 延床面積約1,495㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	大成建設株式会社・株式会社隈研吾建築都市設計事務所	1,263,000,000円	2023年8月9日
施設整備事業（休憩所他） トイレ2工事	トイレ 延べ面積約 37㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	予定価格の範囲内での応札者なし	予定価格の範囲内での 応札者なし	2023年8月9日
施設整備事業（休憩所他） トイレ3工事	トイレ 延べ面積約 250㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	応札者なし	応札者なし	2023年8月9日
施設整備事業（休憩所他） トイレ5工事	トイレ 延べ面積約 300㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	予定価格の範囲内での応札者なし	予定価格の範囲内での 応札者なし	2023年8月9日
施設整備事業（休憩所他） トイレ6工事	トイレ 延べ面積約 287㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社東建設	165,850,000円	2023年8月9日
施設整備事業（休憩所他） トイレ7工事	トイレ 延べ面積約 141㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	予定価格の範囲内での応札者なし	予定価格の範囲内での 応札者なし	2023年8月9日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを磨く」落合P	テーマ館（落合館） 延床面積約1,526㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	フジタ・大和リース特定建設工事共同企業体	1,180,930,000円	2023年6月23日
施設整備事業 大催事場	延べ面積 約8,400㎡ 実施設計・建設工事・舞台設備工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	大成建設株式会社・株式会社昭和設計	7,116,000,000円	2023年5月17日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを守る」河瀬P	テーマ館 延べ面積 約1,500㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	村本建設・SUO・平岩構造・総合設備グループ	1,570,000,000円	2023年5月17日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを響き合わせる」宮田P	テーマ館 延べ面積 約213㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	大林組・総合設備コンサルタントグループ	1,454,000,000円	2023年4月27日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを育む」河森P	テーマ館 延べ面積 約974㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・小野寺匠吾建築設計事務所グループ	1,091,100,000円	2023年3月17日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを知る」福岡P	テーマ館 延べ面積 約928㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・NHAグループ	1,408,900,000円	2023年3月10日
施設整備事業 迎賓館	迎賓館 延べ面積約4,500㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	大林組・矢作建設工業共同企業体・株式会社日建設計	3,401,374,000円	2023年2月24日
施設整備事業 小催事場	小催事場 延べ面積 約4,500㎡ 実施設計・建設工事・物品賃貸借・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	鴻池・安井・平田グループ	3,879,000,000円	2022年12月9日
施設整備事業（GW工区）	ゲート施設、営業施設、屋外イベント広場等 延べ面積約25,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・飛鳥建設共同企業体	7,940,000,000円	2022年9月13日
施設整備事業（PW北東工区）	パビリオンB・C、ゲート施設、大屋根等 延べ面積約50,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	大林組・大鉄工業・TSUCHIYA共同企業体・株式会社安井建築設計事務所	16,680,000,000円	2022年7月29日
施設整備事業（PW南東工区）	パビリオンB、管理施設、供給処理施設、大屋根等 延べ面積約49,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	清水・東急・村本・青木あすなる共同企業体	19,360,000,000円	2022年7月29日
施設整備事業（PW西工区）	パビリオンB・C、供給処理施設、大屋根等 延べ面積約46,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札（総合評価方式） 設計・施工一括発注方式	竹中工務店・南海辰村建設・竹中土木共同企業体・株式会社昭和設計	17,555,000,000円	2022年7月29日

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その3）

万博協会HP参照
2023/10/13現在

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表				
案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格（税抜き）
エネルギー施設運用等委託（業務委託）				
熱供給施設運用等委託業務	冷水プラント（帯水層・海水熱利用含む） 設置、運用・維持、撤去	一般競争入札（総合評価方式） BOO（Build・Own・Operate）方式	SMFLみらいパートナーズ・ダイダシ・Daigasエナ ジー・SMART熱供給施設運用グループ	7,770,000,000円
電気供給施設運用等委託業務	電気設備（特高・高圧受変電設備、非常用発電設備、電力監視設備、自動火 災報知システム）設置、運用・維持、撤去	一般競争入札（総合評価方式） BOO（Build・Own・Operate）方式	関西電力送配電株式会社・株式会社きんでん・株式 会社ダイヘン電力供給グループ	8,030,732,000円
造園工事（工事請負）				
施設整備事業 静けさの森工区	静けさの森 約2.3ha 植栽工事（高木植栽、中木植栽、下草植栽、閉会後 の移植等）・建設工事（水景、舗装、排水、施設撤去等） 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	ジェイロジック・旭工建共同企業体	1,497,000,000円
建築設備工事				
施設整備事業 テーマ館 「いのちを拓げる」石黒Pの建築設備工事	建築設備一式（機械設備、電気設備、昇降機設備等）	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社きんでん	755,000,000円
土木工事（工事請負）				
会場基盤整備工事（その1）	園路基盤整備 33ha	一般競争入札（価格競争方式）	大林組・奥村組土木興業共同企業体	879,057,000円
会場基盤整備工事（その2）	ウォーターワールド表面固化 8ha	一般競争入札（価格競争方式）	大林組・本間組共同企業体	1,155,897,000円
会場基盤整備工事（その3）	仮設管路 対象園路延長3km 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	一般競争入札（価格競争方式）	竹中土木・森本組共同企業体	1,464,900,000円
会場基盤整備工事（その4）	仮設管路 対象園路延長4km 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	一般競争入札（価格競争方式）	大林組・大鉄工業共同企業体	1,548,580,000円
会場基盤整備工事（その5）	仮設管路 対象園路延長5km 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路	一般競争入札（価格競争方式）	大林組・大鉄工業共同企業体	1,511,522,000円
会場基盤整備工事（その6）	仮設管路 対象園路延長2km 雨水管、污水管、給水管、電気管路、通信管路	一般競争入札（価格競争方式）	熊谷組・ガイアート共同企業体	899,800,000円
P：プロデューサー PW：パビリオンワールド GW：グリーンワールド				
※工事等発注予定事前公表案件のみ掲載しております。 ※入札結果情報の詳細については、協会HP＞契約情報＞電子入札システムポータルサイト＞入札公告・入札結果情報の公表＞工事＞入札・契約結果情報の検索＞検索				


2. (参考) : 建築工事区割

万博協会HP参照

2023/10/13現在

参考資料

建築工事（業務委託・工事請負） 工区割図




2. (参考) : 建築工事区割

万博協会HP参照

2023/10/13現在

参考資料

建築工事 (業務委託・工事請負) 工区割図




2. (参考) : 建築工事区割

参考資料


土木工事（工事請負） 工区割図

- ：会場基盤整備工事（その1）
- ：会場基盤整備工事（その2）

- ：会場基盤整備工事（その3）
- ：会場基盤整備工事（その4）
- ：会場基盤整備工事（その5）
- ：会場基盤整備工事（その6）



※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。



夢洲の現状報告

昨年秋 会場全体（南西から市内中心方向）

撮影日 2022/10/4



地下鉄
夢洲駅


大阪府咲洲庁舎

土木工事
(着手直後)

資料3 - 9

現在 会場全体（南西から市内中心方向）

撮影日 2023/09/29



現在 会場全体（東から神戸方向）



撮影日 2023/09/29



資料3-11



撮影日 2023/09/29



工事着手状況（土木工事などは除き建築工事の主なもの）

2023/09/29現在

**注) 協会発注工事は、建て方が現地で確認できるものを記載
協会発注外工事は、工事許可書発行済のものを記載**

