


大阪・関西万博事業の取り組みについて

令和6年6月24日
2025年日本国際博覧会協会

1.万博の進捗とスケジュール ～会場整備スケジュール～



※上記は想定スケジュールです。

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その1）

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格（税抜き） 下段は予定価格（税抜き）	公表日
電気工事					
防犯・入退管理設備工事	2025年日本国際博覧会に係る防犯・入退管理設備の新設・撤去工事の発注	一般競争入札（価格競争方式）	総合警備保障株式会社	73,994,500円 89,150,000円	2024年5月24日
案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格（税抜き）	公表日
建築工事（業務委託・工事請負）					
施設整備事業 テーマ館 「いのちを高める」中島P（付属工事）	テーマ館「いのちを高める」中島P 延床面積約1,634㎡、建設工事 一式（外構、一部の内装）	一般競争入札（価格競争方式）	予定価格の範囲内での応札者なし	予定価格の範囲内での応札者なし	2024年3月28日
施設整備事業（休憩所他） ポップアップステージ（南）工事	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 70㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社岡部	52,200,000円	2024年3月15日
施設整備事業（休憩所他） トイレB工事	トイレ 延べ面積約 56㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社藤井工業	99,900,000円	2024年3月15日
施設整備事業（休憩所他） トイレB工事	トイレ 延べ面積約 300㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	応札者なし	応札者なし	2024年3月15日
施設整備事業（休憩所他） 展示施設工事	展示室、事務室、トイレ、倉庫 延床面積約1,271㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社三田工務店	724,380,000円	2024年3月1日
施設整備事業（休憩所他） ポップアップステージ（北）工事	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 109㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社藤原商店	76,610,000円	2024年3月1日
施設整備事業（休憩所他） トイレ1工事	トイレ 延べ面積約 70㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社越智工務店	63,000,000円	2024年3月1日
施設整備事業（休憩所他） 休憩所1工事	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 849㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	住建・加藤建設工事共同企業体	468,000,000円	2024年1月12日
施設整備事業（休憩所他） 休憩所3工事	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 290㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社シマ	408,200,000円	2024年1月12日
施設整備事業（休憩所他） トイレ2工事	トイレ 延べ面積約 36㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	シライテック株式会社	62,933,982円	2024年1月12日
施設整備事業（休憩所他） 休憩所2工事	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 504㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社住建トレーディング	422,000,000円	2023年11月10日
施設整備事業（休憩所他） トイレ3工事	トイレ 延べ面積約 250㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	日本土木建設株式会社	174,800,000円	2023年11月10日
施設整備事業（休憩所他） トイレ7工事	トイレ 延べ面積約 138㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社セットアップ	100,110,000円	2023年11月10日
施設整備事業（休憩所他） 休憩所4工事	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 244㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	加登編建設株式会社	373,990,000円	2023年10月13日
施設整備事業（休憩所他） ギャラリー工事	展示スペース、事務室、関係者控室、トイレ、倉庫 延べ面積約 646㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社藤井工業	410,500,000円	2023年10月13日

2.会場整備にかかる工事入札結果等 (その2)

万博協会HP参照
2024/5/24現在

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格(税抜き)	公表日
建築工事(業務委託・工事請負)					
施設整備事業(休憩所他) ポップアップステージ(東) 工事	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 122㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札(価格競争方式)	株式会社長利組	56,720,000円	2023年10月13日
施設整備事業(休憩所他) ポップアップステージ(西) 工事	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 88㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札(価格競争方式)	株式会社安井重工業店	56,390,000円	2023年10月13日
施設整備事業(休憩所他) サテライトスタジオ(東) 工事	スタジオ 延べ面積約 143㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札(価格競争方式)	株式会社宮崎工務店	68,300,000円	2023年10月13日
施設整備事業(休憩所他) サテライトスタジオ(西) 工事	スタジオ 延べ面積約 139㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札(価格競争方式)	株式会社おおほり建設	68,200,000円	2023年10月13日
施設整備事業(休憩所他) トイレ4工事	トイレ 延べ面積約 228㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札(価格競争方式)	株式会社カネトモ	99,800,000円	2023年10月13日
施設整備事業テーマ館 「いのちをつむぐ」小山P	テーマ館(小山館) 延床面積約1,495㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大成建設株式会社・株式会社限研晋建築都市設計事務所	1,263,000,000円	2023年8月9日
施設整備事業(休憩所他) トイレ6工事	トイレ 延べ面積約 287㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	一般競争入札(価格競争方式)	株式会社東建設	165,850,000円	2023年8月9日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを贈る」落合P	テーマ館(落合館) 延床面積約1,526㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	フジタ・大和リース特定建設工事共同企業体	1,180,930,000円	2023年6月23日
施設整備事業 大催事場	延べ面積 約8,400㎡ 実施設計、建設工事・舞台設備工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大成建設株式会社・株式会社昭和設計	7,116,000,000円	2023年5月17日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを守る」河瀬P	テーマ館 延べ面積 約1,500㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	村本建設・SUO・平岩構造・総合設備グループ	1,570,000,000円	2023年5月17日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを響き合わせる」宮田P	テーマ館 延べ面積 約213㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大林組・総合設備コンサルタントグループ	1,454,000,000円	2023年4月27日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを育む」河森P	テーマ館 延べ面積 約974㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・小野寺匠吾建築設計事務所グループ	1,091,100,000円	2023年3月17日
施設整備事業 テーマ館 「いのちを知る」福岡P	テーマ館 延べ面積 約928㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・NHAグループ	1,408,900,000円	2023年3月10日
施設整備事業 迎賓館	迎賓館 延べ面積約4,500㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大林組・矢作建設工業共同企業体・株式会社日建設計	3,401,374,000円	2023年2月24日
施設整備事業 小催事場	小催事場 延べ面積 約4,500㎡ 実施設計、建設工事・物品賃貸借・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鴻池・安井・平田グループ	3,879,000,000円	2022年12月9日
施設整備事業(GW工区)	ゲート施設、営業施設、屋外イベント広場等 延べ面積約25,000㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	鹿島建設・飛鳥建設共同企業体	7,940,000,000円	2022年9月13日
施設整備事業(PW北東工区)	パビリオンB・C、ゲート施設、大屋根等 延べ面積約50,000㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	大林組・大鉄工業・TSUCHIYA共同企業体・株式会社安井建築設計事務所	16,680,000,000円	2022年7月29日
施設整備事業(PW南東工区)	パビリオンB、管理施設、供給処理施設、大屋根等 延べ面積約49,000㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	清水・東急・村本・青木あすなろ共同企業体	19,360,000,000円	2022年7月29日
施設整備事業(PW西工区)	パビリオンB・C、供給処理施設、大屋根等 延べ面積約46,000㎡ 実施設計、建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	竹中工務店・南海辰村建設・竹中土木共同企業体・株式会社昭和設計	17,555,000,000円	2022年7月29日

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その3）

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格（税抜き）	公表日
サイン工事					
施設整備事業 サイン工事	会場内の案内誘導サインの製作、設置工事 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の応札者なし	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の応札者なし	2024年5月10日
建築物賃貸借（設置工事及び撤去工事含む）					
2025年日本国際博覧会 夢洲地区交通ターミナル及び舞洲地区会場外駐車場等建築物の賃貸借	管理運営施設、来場者トイレ、バス待合上屋 延べ面積約5,200㎡ 実施設計・設置工事・撤去工事 各一式を含む 管理運営施設、来場者トイレ、バス待合上屋 延べ面積約1,300㎡	一般競争入札（価格競争方式）	大和リース株式会社	1,335,000,000円	2023年10月31日
2025年日本国際博覧会 堺地区会場外駐車場建築物の賃貸借	実施設計・設置工事・撤去工事 各一式を含む 管理運営施設、来場者トイレ、バス待合上屋 延べ面積約840㎡	一般競争入札（価格競争方式）	大和リース株式会社	456,000,000円	2023年10月31日
2025年日本国際博覧会 尼崎地区会場外駐車場建築物の賃貸借	実施設計・設置工事・撤去工事 各一式を含む	一般競争入札（価格競争方式）	大和リース株式会社	189,800,000円	2023年10月31日
電気工事・電気通信工事					
会場内警備カメラ等ネットワーク構築 及び放送スピーカー設置等工事	・ネットワーク（配線、中継盤等）構築 （警備カメラ、放送スピーカーに供するもの。 資材調達、撤去含む）	一般競争入札（価格競争方式）	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	1,310,000,000円	2024年3月8日
エネルギー施設運用等委託（業務委託）					
熱供給施設運用等委託業務	冷水プラント（帯水層・海水熱利用含む） 設置、運用・維持、撤去	一般競争入札（総合評価方式） BOO（Build・Own・Operate）方式	SMFLみらいパートナーズ・ ダイダン・Daiganエナジー・SMART 熱供給施設運用グループ	7,770,000,000円	2023年2月10日
電気供給施設運用等委託業務	電気設備（特高・高圧受変電設備、非常用発電設備、電力監視設備、自動火災報知システム） 設置、運用・維持、撤去	一般競争入札（総合評価方式） BOO（Build・Own・Operate）方式	関西電力送配電株式会社・株式会社きんでん・ 株式会社ダイヘン電力供給グループ	8,030,732,000円	2022年8月26日
造園工事（工事請負）					
施設整備事業 静けさの森工区	静けさの森 約2.3ha 植栽工事（高木植栽、中木植栽、下草植栽、閉会後の移植等）・建設工事（水景、 舗装、排水、施設撤去等） 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	ジェイロジック・旭工建共同企業体	1,497,000,000円	2023年7月21日
建築設備工事					
施設整備事業 テーマ館 「いのちを拓げる」右翼Pの建築設備工事	建築設備一式（機械設備、電気設備、昇降機設備等）	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社きんでん	755,000,000円	2023年8月25日
機械器具設置工事（工事請負）					
ウォータープラザ・つながりの海の水質改善設備工事	水質改善設備一式 （機械設備、電気設備、その他附帯品）	一般競争入札（価格競争方式）	株式会社観見製作所	103,650,000円	2023年12月1日
設備設置等業務委託（設置工事及び撤去工事含む）					
EVバス充電設備設置等委託業務 その1	充電設備等設置業務・撤去業務 各一式 管理システム等運用業務 一式	一般競争入札（価格競争方式）	ダイヘン・スズカ電工 特定建設共同企業体	287,915,900円	2024年2月2日
EVバス充電設備設置等委託業務 その2	充電設備等設置業務・撤去業務 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	スズカ電工株式会社	350,000,000円	2024年4月26日

2.会場整備にかかる工事入札結果等（その4）

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表

案件名称	案件概要	入札方法	落札者	落札価格（税抜き）	公表日
土木工事（工事請負）					
桜島駅シャトルバス仮設乗降場整備工事	仮設乗降場整備、維持工、復旧工 各一式 仮設建築物（リース）（管理運営施設、トイレ、多目的トイレ延べ面積約190㎡） 桜島駅シャトルバス仮設乗降場修正設計 各一式	一般競争入札（価格競争方式）	大鉄工業株式会社・ジェイアール西日本コンサル タツンズ株式会社グループ	452,000,000円	2023年12月8日
2025年日本国際博覧会 夢洲地区交通ターミナル等整備工事	交通ターミナル 面積：約59,000㎡ 第2交通ターミナル 面積：約74,000㎡ 身障者駐車場 面積：約20,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	大成ロテック㈱・昭和興グループ	2,264,500,000円	2023年7月28日
2025年日本国際博覧会 舞洲地区会場外駐車場整備工事 （その1）	A Bブロック 面積：約224,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	前田道路株式会社	883,272,000円	2023年7月28日
2025年日本国際博覧会 舞洲地区会場外駐車場整備工事 （その2）	Cブロック 面積：約15,000㎡ Dブロック 面積：約17,000㎡ Eブロック 面積：約65,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	大成ロテック㈱・昭和興グループ	515,000,000円	2023年7月28日
2025年日本国際博覧会 堺地区会場外駐車場整備工事	第1駐車場 面積：約60,000㎡ 第2駐車場 面積：約33,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	今里興産・復建技術コンサルタントグループ	399,946,372円	2023年7月28日
2025年日本国際博覧会 尼崎地区会場外駐車場整備工事	尼崎駐車場 面積：約103,000㎡	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	大成ロテック㈱・限コンサルタツンズ グループ	606,300,000円	2023年7月28日
会場基盤整備工事（その1）	園路基盤整備 33ha	一般競争入札（価格競争方式）	大林組・奥村組土木興業共同企業体	879,057,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その2）	ウォーターワールド表面固化工 8ha	一般競争入札（価格競争方式）	大林組・本間組共同企業体	1,155,897,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その3）	仮設管路 対象園路延長3 km 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	一般競争入札（価格競争方式）	竹中土木・森本組共同企業体	1,464,900,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その4）	仮設管路 対象園路延長4 km 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	一般競争入札（価格競争方式）	大林組・大鉄工業共同企業体	1,548,580,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その5）	仮設管路 対象園路延長5 km 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路	一般競争入札（価格競争方式）	大林組・大鉄工業共同企業体	1,511,522,000円	2022年6月15日
会場基盤整備工事（その6）	仮設管路 対象園路延長2 km 雨水管、汚水管、給水管、電気管路、通信管路	一般競争入札（価格競争方式）	熊谷組・ガイアート共同企業体	899,800,000円	2022年6月15日

2024/1/26現在

資料 2-6


2. (参考) : 建築工事区割

万博協会HP参照

2024/1/26現在

参考資料

建築工事 (業務委託・工事請負) 工区割図




2. (参考) : 土木工事区割


参考資料

土木工事（工事請負） 工区割図

- ：会場基盤整備工事（その1）
- ：会場基盤整備工事（その2）



- ：会場基盤整備工事（その3）
- ：会場基盤整備工事（その4）
- ：会場基盤整備工事（その5）
- ：会場基盤整備工事（その6）



夢洲の現状報告



現在 会場全体（南西から市内中心方向）


撮影日 2024/5/24



会場全体 南東工区 (東→西)

撮影日 2024/5/24





撮影日 2024/1/29

工事着手状況（土木工事などは除き建築工事の主なもの）

2024/5/31 時点

注) 協会発注工事は、建て方が現地で確認できるものを記載
協会発注外工事は、工事許可書発行済のものを記載

