

推進計画の改定スケジュールについて

資料5

	2021 (R3) 年度												2022 (R4) 年度												2023 (R5) 年度					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
国の動き (推進計画)		◆ (国) 第2次推進計画 (5/28 閣議決定)																												
本市の対応 (推進計画)			改定素案の検討																											
推進会議																														
作業部会			★第9回																											

←→
パブコメ手続き

★計画改定

★第4回 (6/29)
・改定素案について

★第5回
・改定案の確認

※適宜、部会を開催

※適宜、必要に応じて
計画を見直し

※適宜、推進会議を開催