

回次	開催時期	検討内容
第 1 回	R6.1.12	・ 気候変動を踏まえた目標設定 ・ 今後の検討の進め方
第 2 回	R6.5.8	・ 整備優先度の考え方
第 3 回	R6.9.3	・ 気候変動を踏まえた計画降雨 ～第2回検討会でのご意見に対する整理～ ・ 整備優先度の基本的な考え方 ・ 浸水対策計画の策定方針
第 4 回	R6.11～12月	・ 浸水対策計画(素案)について
第 5 回	未定	(適宜実施)

検討会のスケジュール

