

<平成24年度 はつらつ脳活性化プロジェクト事業 予定と進捗状況>

平成24年6月末現在

		平成24年度												備 考		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
①	認知症対策事業 連絡会議	4/27 (金)	中止	6/1 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
②	サポーター支援チーム (プログラム作成・支援)	4/20 (金)			○		○		○			○		・脳活性化教室・サポーター 養成講座プログラム作成 ・サポーターテキスト作成 ・サポーター養成講座講師		
③	フォーラム				7/5 (木)											
④	サポーター養成講座 (8回 実習4回コース)					講座 8/29～10/17 ←-----→ 実習							H24年度からは、24区で実施の 「健康づくり展げる講座」をサ ポーター養成講座にする			
	サポーター養成講座 修了者	脳活性化教室 地域教室支援				サポーター 養成講座 支援				レベルアップ講座等 ←-----→			レベルアップ講座等 ・サポーター支援チームの 地域教室での助言 ・レベルアップ講座			
⑤	脳活性化モデル教室					効果測定 (2年後)							効果測定 年1回			
⑥	脳活性化教室 (12回が基準)	中津			-----										地域教室を、順次実施 していく。 地域教室での効果測定 は、測定の下承を得た 地域で、同意を得られ た参加者のみ実施して いく。 開始時・6か月後・その 後は年に1回実施する。	
	H23～	本庄			-----											
	中津	北野			-----											
	本庄	済美			-----											
	北野	豊崎東			-----											
	区役所				← 梅田東			-----			大淀東 ----- 区役所					
	H24～															
	済美															
	豊崎東															
	梅田東															
	大淀東															
	(区役所)															
	出前講座(単発分) 地域健康講座		5/10 (木) 堀川			出前講座 いきいき教室 地域健康講座										
	区民への情報提供等			広報 フォー ラム 案内								広報 特集				

フォーラム ちらし
サポーター養成講座ち
らし