			É	有3其	月 大	阪市	北區	区地均	或福祉計画ロードマップ									別紙3-2			
				R5年度	(検証)				R6年度(策定)												
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
予算要求	R6年 :	度 予算要:	求	·学識 ·区民	ナル配置 経験者 アンケー 運営支持	記置の有 トの実施	ī無 施方法														
コンサル の場合			·	・印刷製本費 など					区民アン ケート調査 アンケート分析・ 会議運営支援・ 資料作成 計画書本編及び概要が												
						兼 1	皆選定		4/1 コンサル業者委託 アンケート: 区民・関係機関					パブコメ			計画書		公表		
推進会議 及び支援 連絡会議		● 支援 連絡 会議			● 支援 連絡 会議		● 推進 会議						● 支援 連絡 会議	● 推進 会議			● 支援 連会議	推進会議			
会議						検	証会議				策定委员 月1回和								区政 会議		
公表等					圣験者•	区役所	福祉課	į.	出席者: 学識経験者・区役所福祉課・区役 所各課代表者及び区社協						素案確定	パブ コメ 準備					
版下				及ひは	⊠社協				所谷	誅代表	有及 ひ	这 在協				概要版 版下 作成·納 品		計画書 本編概要版 版下作成			
印刷															区	編・概要 広報紙 ホームへ [°] -			印刷業者決定	計画 書 納品	

	前回:平成30年度(検証)								前回:平成31年度(策定)											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業者選定	H30業 選定	者			H31 第	美者選定														
コンサル	区民・関係機関へのアンケート調 査及び分析・会議運営支援・資 料作成									会議運営支援・資料及び議事録作成 計画書本編及び概要版原稿作成										
会議						正会議					Ś	策定委員 (月1回								
					席者					出席	- *									
公表等					哉経験ネ 課・及び					学謫 祉課	経験者	· 区役所 所各課 (: 協				パブコメ		計画特別		公表
																			編・概要	版
																			広報紙ホームへ゜ー	ジ