

今後のスケジュール (案)

年	25年度						26年度												27年度
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
計画策定	ニーズ調査 (10/10 ~ 11/7)		集計・分析		速報値	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">量の見込み 確保方策報告</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%;"> こども・子育て支援会議において、計画の素案検討 (事業量・確保方策等) </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">計画素案とりまとめ</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">パブリックコメントの 実施</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">計画確定</div>												4月	
支援会議	第2回 10/11		第3回 1/27		第4回 3/28		H26 第1回 6/6		第2回 8/1	第3回 9/17									
教育保育部会					第1回 3/11	第2回 4/28	第3回 5/22	第4回 6/24	第5回 7/31		第6回 9/8	← 状況に応じて実施 →							
放課後事業部会							第1回 5/23	← 状況に応じて実施 →											
認可確認部会													← 状況に応じて実施 →						