

こども・子育て支援計画(保育ニーズ量等)に関するスケジュール(案)

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月	2月	3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
合議体意見聴取 等				5/26 待機児童数公表			6/9 支援会議(部会)						8/〇支援会議(部会)			支援会議(親会)																	
見直し作業	見直し原案作成作業						●	見直し原案の作成 ⇒支援会議(部会)に提案						●	見直し原案の修正等 ⇒支援会議(親会)に提案						●												
各区の意見反映 等 (区長会部会含む)							→																										
計画の見直し (正式な見直し時期)																			正式な計画見直し日は、平成28年10月～29年4月1日の間で、親会議での修正意見(その手直し)、パブリックコメントの有無 等により変動														
計画見直し結果を、施設種別・整備数等へ反映										→																							
財政局との協議 (H29予算要求)																→																	
H29公募(想定)																						→											