

大阪市こども計画 策定スケジュール

令和 6 年 8 月 9 日：第 1 回こども・子育て支援会議 教育・保育・子育て支援部会

- (仮称) 大阪市こども計画の趣旨・基本的な考え方について

令和 6 年 9 月 2 日：第 1 回こども・子育て支援会議 放課後事業部会

- (仮称) 大阪市こども計画の趣旨・基本的な考え方について
- 大阪市こども・子育て支援計画（第 2 期）の取組実施状況について

令和 6 年 10 月 3 日：第 2 回こども・子育て支援会議 教育・保育・子育て支援部会

- 大阪市こども・子育て支援計画（第 2 期）の取組実施状況について
- (仮称) 大阪市こども計画における教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策について
- (仮称) 大阪市こども計画の趣旨・基本的な考え方について

令和 6 年 11 月 6 日：第 1 回こども・子育て支援会議

- 大阪市こども・子育て支援計画（第 2 期）の取組実施状況について
- (仮称) 大阪市こども計画における教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策について
- (仮称) 大阪市こども計画の趣旨・基本的な考え方について

令和 6 年 11 月 28 日：第 3 回こども・子育て支援会議 教育・保育・子育て支援部会

- 大阪市こども計画にかかる教育・保育、地域子ども・子育て支援事業（新 3 事業）の量の見込みと確保方策について
- 大阪市こども計画（素案）について

令和 6 年 12 月 3 日：第 2 回こども・子育て支援会議 放課後事業部会

- 第 2 期計画の取組状況と大阪市こども計画の量の見込み・確保の内容
- 大阪市こども計画（素案）について

令和 6 年 12 月 13 日（予定）：第 2 回こども・子育て支援会議

- 大阪市こども計画にかかる教育・保育、地域子ども・子育て支援事業（新 3 事業）の量の見込みと確保方策について
- 大阪市こども計画（素案）について

令和 6 年 12 月下旬～令和 7 年 1 月下旬 パブリック・コメント実施

令和 7 年 2 月下旬：第 4 回こども・子育て支援会議 教育・保育・子育て支援部会

- 大阪市こども計画策定にかかるパブリック・コメントの実施結果について
- 大阪市こども計画（案）について
- 令和 7 年度当初予算案について

令和 7 年 2 月下旬（予定）：第 3 回こども・子育て支援会議 放課後事業部会

- 大阪市こども計画策定にかかるパブリック・コメントの実施結果について
- 大阪市こども計画（案）について
- 令和 7 年度当初予算案について

令和 7 年 3 月中旬（予定）：第 3 回こども・子育て支援会議

- 大阪市こども計画策定にかかるパブリック・コメントの実施結果について
- 大阪市こども計画（案）について
- 令和 7 年度当初予算案について