

# 大阪市こども・子育て支援計画（第2期） 令和元年度策定スケジュール（予定）

資料4

	こども・子育て支援会議	放課後事業部会
4月		
5月	第1回会議（計画骨子について）	
6月		
7月		
8月		第1回部会（事業計画案の検討）
9月		
10月	第2回会議（計画素案について）	
11月		第2回部会（事業計画案の検討）
12月	第3回会議（計画案について）	
1月	【パブリックコメント実施】	
2月		第3回部会（事業計画の策定について）
3月	第4回会議（計画の策定について）	

委員改選