

令和6年度計画策定スケジュール(予定)

資料 6

	こども・子育て支援会議			(参考) こどもの貧困対策 推進本部会議
	支援会議	教育・保育・子育て支援部会	こどもの貧困対策に関する 推進計画策定部会	
R6.3月	第2回 貧困計画策定部会の設置(議決)			
4月				
5月				
6月			第1回 実態調査結果報告 趣旨・基本的な考え方	
7月		第1回 趣旨・基本的な考え方	第2回 貧困計画素案①	
8月			第3回 貧困計画素案②	
9月		第2回 計画素案①		第17回 貧困計画素案②確認
10月	第1回 趣旨・基本的な考え方、計画素案① 貧困計画素案②			
11月		第3回 計画素案②	第4回 貧困計画素案③	
12月	第2回 計画素案②、貧困計画素案③	計画パブリック・コメント	貧困計画パブリック・コメント	
R7.1月		↑ ↓	↑ ↓	
2月		第4回 パブコメ結果報告、計画案	第5回 パブコメ結果報告、貧困計画案	
3月	第3回 計画案(議決)			第18回 貧困計画案報告

※この表において、「計画」とは、「次期(仮称)市町村こども計画」をいい、「貧困計画」とは、「次期こどもの貧困対策推進計画」をいう。

それぞれの部会において個別に策定作業を進めるものの、「(仮称)市町村こども計画」に「こどもの貧困対策推進計画」を内包し、一体のものとして作成する予定であるため、R7.3月のこども・子育て支援会議において、一体の計画として、議決を行う予定。

(参考)こどもの貧困対策推進本部会議

こどもの貧困対策に関する課題は、子育て・教育・福祉・健康など多岐にわたっており、それぞれの分野が横断的に連携し、総合的かつ円滑に施策を推進するため、市長を本部長とした「大阪市こどもの貧困対策推進本部」を設置しています。

前回計画策定スケジュール(参考)

こども・子育て支援計画(第2期)		
	こども・子育て支援会議	
	支援会議	教育・保育・子育て支援部会
R1.6月		第1回 趣旨・基本的な考え方
7月		
8月		第2回 計画素案①
9月		
10月	第1回 趣旨・基本的な考え方、 計画素案①	
11月		第3回 計画素案②
12月	第2回 計画素案②	計画パブリック・コメント ↑
R2.1月		↓
2月		第4回 パブコメ結果報告、計画案
3月	第3回 計画案(議決)	

こどもの貧困対策推進計画			
	こども・子育て支援会議		(参考) こどもの貧困対策 推進本部会議
	支援会議	こどもの貧困対策に関する 推進計画策定部会	
H29.6月			
7月			
8月			第6回 貧困計画策定説明
9月	第1回 貧困計画策定部会の設置(議決)	第1回 実態調査結果報告、骨子案	
10月		第2回 貧困計画素案①	
11月		第3回 貧困計画素案②	
12月	第2回 貧困計画素案	貧困計画パブリック・コメント ↑	第7回 貧困計画素案報告
H30.1月		↓	
2月		第4回 パブコメ結果報告、貧困計画案	
3月	第3回 貧困計画案(議決)		