

(様式1)

大 市 教 委 第 1 9 2 1 号
令 和 元 年 7 月 1 7 日

文部科学大臣 殿

大阪市長
松井 一郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大阪市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度（ 1年間 ）

（担当）

大阪市教育委員会事務局総務部施設整備課

住所：大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話：06 - 6208 - 9081

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成31年4月に、本市内部において、事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

事後評価については、平成30年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、本市ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見

耐震化については平成27年度までに全校完了済である。
平成30年度施設整備計画において計画していた事業について、老朽化対策・教育環境の質的向上などについて、計画通りに完了し、一定の成果をあげることができたが、一部の学校で外壁工事・コンクリートブロック塀工事が実施できなかったため、計画期間中にすべての工事を終了することができなかった。
実施できなかった事業については、次年度の施設整備計画に引き継ぎ、また施設の老朽化が進んでいるため、耐力度調査の結果をもとに優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。
なお、老朽化対策以外の事業についても、優先度・緊急度を比較検討し、実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長寿命化改良事業を小学校4校で実施、
老朽改築を小学校11校、中学校8校の計19校で実施した。
長寿命化改良は全校が終了し、老朽改築は継続事業であるが、1校が終了、8校が翌年終了予定、10校が翌々年に終了予定で進めている。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

防災機能強化事業として、校舎の外壁の剥落・落下防止工事について、小学校27校、中学校7校の計34校実施し、31校で終了し、教育環境を改善することができた。
終了しなかった3校のうち、1校は事業とりやめ、1校は翌年に延期、1校については令和2年度に長寿命化改良事業で実施した。
台風21号により甚大な被害が出た7校園について、公立諸学校建物災害復旧費負担金を活用して、復旧工事を実施、教育環境を復旧できた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

大阪北部地震をきっかけとして、ブロック塀の安全面を再確認し、老朽化が進んでいるブロック塀について、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活用して、ブロック塀改修を実施した。
182校中20校が終了、25校が解体のみ終了、137校は翌年に延期した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造(空調)を小学校72校・中学校27校の計99校で実施、大規模改造(トイレ)を小学校25校・中学校11校の計36校で実施し、全校で終了し、学校環境を改善することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校1校、中学校1校において給食室の新增改築工事を実施した。継続事業であるが、小学校については終了し、中学校については翌年終了予定で進めている。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

危険建物については、着工と同時に取壊しているため、竣工時には取壊しが完了している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を 明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
井高野小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H29年3月～H30年2月	平成30年3月31日		平成29年4月
井高野小学校(期工事)	(5)	23					平成31年2月7日		
井高野小学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H29年3月～H30年2月	平成30年3月31日		平成29年4月
井高野小学校(期工事)	(5)	22					平成31年2月7日		
井高野中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年2月～H30年3月	平成31年2月22日		
茨田北小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28年11月～R1年5月	平成29年3月31日		平成28年12月
茨田北小学校(期工事)	(1)	01					平成30年3月31日		
茨田北小学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月19日		
茨田北小学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
歌島中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年12月～R2年3月	平成30年3月31日		平成30年1月
歌島中学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月31日		
歌島中学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
歌島中学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H29年12月～R2年3月	平成30年3月31日		平成29年12月
歌島中学校(期工事)	(5)	22					平成31年3月31日		
歌島中学校(期工事)	(5)	22						令和元年度実施	
歌島中学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29年3月～H30年3月	平成30年3月31日		
歌島中学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H31年3月	平成31年3月31日		
歌島中学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29年3月～H30年3月	平成30年3月31日		
歌島中学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H31年3月	平成31年3月31日		
遠里小野小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H30年7月～R1年7月			令和元年度実施
遠里小野小学校(期工事)	(5)	29							
上福島小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H29年10月～R2年2月	平成30年3月31日		平成29年4月
上福島小学校(期工事)	(5)	29					平成31年3月31日		
上福島小学校(期工事)	(5)	29						令和元年度実施	
上福島小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年3月～R2年2月	平成30年3月31日		平成29年4月
上福島小学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月31日		
上福島小学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
上福島小学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29年3月～H30年3月	平成30年3月31日		
上福島小学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H31年3月	平成31年3月31日		
上福島小学校(期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29年10月～H30年11月	平成30年3月31日		
上福島小学校(期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H31年3月	平成31年3月31日		
岸里小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28年12月～H31年2月	平成29年3月31日		平成29年1月
岸里小学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月8日		
弘済小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年7月～H31年2月	平成30年12月20日		
弘済小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月20日		
弘済中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日		
小松小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年1月～H31年3月	平成30年8月31日		
小松小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H30年1月～H31年3月	平成30年8月31日		
小松小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年1月～R2年3月	平成30年3月31日		平成30年2月
小松小学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月31日		
小松小学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
下新庄小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年3月～H31年3月	平成30年3月31日		平成29年4月
下新庄小学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月31日		
下新庄小学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
田中小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年3月～H31年3月	平成30年3月31日		平成29年4月
田中小学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月31日		
田中小学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
堀江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月15日		
堀江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月15日		
堀江小学校(期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年7月～H31年3月			繰越
堀江小学校(期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31年3月～R2年2月			令和元年度実施
丸山小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28年12月～R2年10月	平成30年3月31日		平成29年1月
丸山小学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月31日		
丸山小学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
丸山小学校(期工事)	(1)	01						令和2年度実施	
美津島中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年7月～H31年2月	平成31年2月25日		
南住吉小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年3月～R2年3月	平成30年3月31日		平成29年4月
南住吉小学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月31日		
南住吉小学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
都島中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年11月～R2年3月	平成30年3月31日		平成29年12月
都島中学校(期工事)	(1)	01					平成31年2月28日		
都島中学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
淀中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年3月～R3年3月	平成31年3月31日		平成31年4月
淀中学校(期工事)	(1)	01						令和元年度実施	
淀中学校(期工事)	(1)	01						令和2年度実施	
阿倍野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日		
阿倍野小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年11月～H31年3月	平成30年3月31日		平成29年4月
阿倍野小学校(期工事)	(5)	29					平成31年3月31日		
阿倍野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日		
旭東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月19日		
旭陽中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年2月8日		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を 明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
磯路小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月		
茨田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月21日	
瓜破西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
瓜破北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
覆並小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月21日	
覆本小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月21日	
加賀屋東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月27日	
加賀屋東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月27日	
加賀屋中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年2月20日	
加島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
加美中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月～R2年12月	平成31年1月25日	平成31年4月
加美中学校(期工事)	(1)	01					令和元年度実施	
加美中学校(期工事)	(1)	01					令和2年度実施	
加美南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
加美北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月4日	
花乃井中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月22日	
我孫子中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月4日	
我孫子南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
海老江西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月10日	
開平小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
苅田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
苅田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
関目小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月19日	
関目東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月21日	
喜連小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
喜連東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
吉野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月18日	
玉出小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
玉出中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月4日	
玉出中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月～R2年11月	平成31年3月31日	平成30年4月
玉出中学校(期工事)	(1)	01					令和元年度実施	
玉出中学校(期工事)	(1)	01					令和2年度実施	
玉川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月21日	
玉造小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月27日	
九条北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月15日	
啓発小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月3日	
古市小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月5日	
香養小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月25日	
高殿南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月14日	
此花中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月27日	
今川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年11月15日	
今津小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月12日	
阪南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
鷺洲小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
桜宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月19日	
桜宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月12日	
三津屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月27日	
三稜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月7日	
山之内小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
市岡小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年2月27日	
住吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月4日	
住吉第一中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月～R2年11月	平成31年3月31日	平成30年4月
住吉第一中学校(期工事)	(1)	01					令和元年度実施	
住吉第一中学校(期工事)	(1)	01					令和2年度実施	
住之江小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
住之江中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月6日	
十三中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年2月25日	
春日出小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
春日出小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月～R3年2月	平成31年3月31日	平成30年4月
春日出小学校(期工事)	(1)	01					令和元年度実施	
春日出小学校(期工事)	(1)	01					令和2年度実施	
勝山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年12月12日	
小林小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
新興中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月15日	
新東淀中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年7月～H30年5月	平成30年3月31日	
新東淀中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年7月～H30年5月	平成30年5月31日	
新平野西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年1月25日	
真田山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月31日	
神路小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成31年3月8日	
識訪小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月16日	
識訪小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月～H30年3月	平成30年10月16日	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を 明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
成南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
晴明丘小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H30年2月~H31年3月	平成30年3月31日	
晴明丘小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H30年2月~H31年3月	平成31年3月29日	
清水小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年10月4日	
清水小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年10月4日	
生野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月13日	
生野南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月12日	
西三国小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
西三国小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
西生野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月~H30年3月	平成30年9月28日	
西淡路小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年11月15日	
西中島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
川北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年2月6日	
扇町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
泉尾東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月8日	
泉尾東小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H30年3月~H30年3月	平成31年1月8日	
太子橋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月21日	
太子橋小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H30年3月~H30年3月	平成30年12月21日	
大開小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
大宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年11月19日	
大成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
大正東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
大正北中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年8月~H30年8月	平成30年3月31日	
大正北中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年8月~H30年8月	平成30年8月15日	
大池中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月~H30年3月	平成30年10月5日	
大淀小学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年1月~H31年3月	平成30年8月31日	
大淀小学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年1月~H31年3月	平成30年8月31日	
大領小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月13日	
大領中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年11月22日	
大和川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月4日	
鷹合小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
滝川小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月~R3年1月	平成31年3月31日	平成30年4月
滝川小学校(期工事)	(1)	01					令和元年度実施	
滝川小学校(期工事)	(1)	01					令和2年度実施	
巽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
淡路中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
淡路中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
築港中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
築港中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年9月~H30年6月	平成30年3月31日	
築港中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年9月~H30年6月	平成30年6月5日	
中泉尾小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月10日	
中大江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
中小小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
中野小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月~R2年11月	平成31年3月31日	平成30年4月
中野小学校(期工事)	(1)	01					令和元年度実施	
中野小学校(期工事)	(1)	01					令和2年度実施	
長吉出戸小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
長吉出戸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
長吉小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
長吉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月28日	
長吉南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月31日	
長居小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年2月8日	
塚本小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
佃小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
佃小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
鶴見橋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月15日	
鶴町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
天王寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年11月22日	
天下茶屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
天下茶屋中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
田辺中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
都島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月3日	
東井高野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
東中浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
東田辺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
西島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
西島小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月~R3年2月	平成31年3月31日	平成30年4月
西島小学校(期工事)	(1)	01					令和元年度実施	
西島小学校(期工事)	(1)	01					令和2年度実施	
南港桜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年2月28日	
南市岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を 明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
南田辺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
南百済小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年2月7日	
日本橋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月7日	
梅香小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
梅香中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月10日	
梅南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
梅南津守小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
柏里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
八幡屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
敷津浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
敷津浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
福小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
福島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
平野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
平林小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31年3月~H31年3月	平成31年1月21日	
平林小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月21日	
片江小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年7月~H31年2月	平成31年3月31日	
片江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
片江小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
弁天小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
放出小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月		令和2年度実施
豊崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
豊崎東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年11月13日	
豊新小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
豊新小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
豊新小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
豊里小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
豊里南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月~H30年3月	平成30年10月3日	
北恩加島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月27日	
北中島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年2月27日	
北津守小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
北津守小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
北粉浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
墨江丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月25日	
明治小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年2月5日	
木川南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
矢田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月11日	
矢田西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30年3月~H30年3月	平成30年10月10日	
矢田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月10日	
矢田東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年1月31日	
矢田南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
矢田北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月12日	
矢田北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成30年12月12日	
淀川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月~H30年3月	平成31年3月31日	
淀川中学校(期工事)	(1)	01					平成31年3月31日	
淀川中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月~R2年11月		令和元年度実施
淀川中学校(期工事)	(1)	01						令和2年度実施
(参考)ブロック塀・空調設備対応臨時特例交付金								
滝川小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
高倉小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月	平成31年3月15日	
淀川小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和2年度実施
都島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月	平成31年3月29日	
内代小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月	平成31年3月29日	
大東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
野田小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
海老江西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
四貫島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
中大江小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和2年度実施
九条南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和2年度実施
九条東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
九条北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
堀江小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和2年度実施
市岡小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
磯路小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
弁天小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
池島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
北恩加島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和元年度実施
真田山小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~H31年3月		令和2年度実施

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を 明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
大江小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
生魂小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
高津小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
難波元町小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
豊崎本庄小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
中津小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
姫島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
福小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
川北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
佃西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
佃南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
神津小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
田川小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
加島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
十三小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
西中島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
木川南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
下新庄小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
東淡路小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
新庄小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
豊里小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
豊新小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
東井高野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H30年7月～R1年8月		令和元年度実施
中道小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
中本小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
東中本小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
神路小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
深江小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
宝栄小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
鶴橋小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
舎利寺小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
生野南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
巽小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
北巽小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
西生野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
巽南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
巽東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
清水小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
大宮小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
高殿小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
城北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
関目小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
聖賢小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
城東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
成育小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
放出小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
鯉江東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
榎本小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
茨田南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
茨田北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H30年7月～R1年8月	平成31年3月29日	
鶴見小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
茨田東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
茨田西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
横堤小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
みどり小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
茨田小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
高松小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
阿倍野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
長池小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
住吉川小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
平林小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
粉浜小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
安立小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
新北島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
南港光小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
東粉浜小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
住吉小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
長居小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
依羅小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年2月1日	
墨江小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
遠里小野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
清水丘小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
南住吉小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
苅田小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
山之内小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
苅田南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
苅田北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
東田辺小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
南田辺小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
南百済小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
鷹合小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
矢田東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
矢田西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
矢田北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
湯里小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
橘小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
平野西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
平野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
加美小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
長吉東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
瓜破東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
長吉出戸小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
喜連北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
加美東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
川辺小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
桜宮中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
都島中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
淀川中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
八阪中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
下福島中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
野田中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
梅香中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
此花中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
花乃井中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
市岡中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
港南中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
築港中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
大正北中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
高津中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
南中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
難波中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
淀中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
歌島中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
佃中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
十三中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
新北野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
三国中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
東三国中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
井高野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H30年7月～R1年8月		令和元年度実施
新東淀中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
大桐中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
東陽中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
本庄中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
大池中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
東生野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
鶴橋中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
新生野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
新巽中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
大宮中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
旭東中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
放出中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
重中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
今津中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
横堤中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
文の里中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
阿倍野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
住吉第一中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
加賀屋中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
新北島中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
三稜中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
我孫子中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
大和川中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を 明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
墨江江中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
大領中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
田辺中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
東住吉中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
矢田中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
白鷺中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
矢田西中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月15日	
平野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
長吉六反中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
瓜破西中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
天下茶屋中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
今宮中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
成南中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月	平成31年3月29日	
鶴見橋中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
梅南中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
関目東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
南港北中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
浪速小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
加美中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
長吉中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和2年度実施
滝川 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
伝法 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
銅座 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
玉造 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
九条 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
鞆 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
三軒家西 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
真田山 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
大江 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
生魂 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
南 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
日東 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
姫島 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
大和田 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
西中島 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
今里 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
東中本 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
鶴橋 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
旭東 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
城東 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
墨江 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
長吉第二 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
加美北 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
五出 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
天下茶屋 幼稚園	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～H31年3月		令和元年度実施
(参考)災害復旧事業								
東都島小学校	(2)	99	その他	校	S	H30年11月～H31年3月	平成31年3月15日	
田島小学校	(2)	99	その他	校	R	H30年11月～H31年3月	平成31年3月15日	
旭東中学校	(2)	99	その他	校	R	H30年11月～H31年3月	平成31年3月15日	
泉尾工業高等学校	(2)	99	その他	校	R	H30年10月～H30年12月	平成30年12月20日	
住之江中学校	(2)	99	その他	校	S	H30年10月～H31年3月	平成31年3月15日	
住吉中学校	(2)	99	その他	校	-	H30年11月～H31年2月	平成31年2月28日	
桃園幼稚園	(2)	99	その他	校	R	H30年11月～H30年12月	平成30年12月28日	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期[沖縄・奄美]	
		高校(全日)[沖縄・奄美]	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波高上げ	小校	
		中校	
		義務校	

地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	