

(様式1)

大 市 教 委 第 1 5 7 2 号
令 和 2 年 7 月 9 日

文部科学大臣 殿

大阪市長
松井 一郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大阪市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（ 1年間 ）

（担当）

大阪市教育委員会事務局総務部施設整備課

住所：大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話：06 - 6208 - 9081

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年4月に、本市内部において、事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

事後評価については、令和元年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、本市ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見

耐震化については平成27年度までに全校完了済である。
令和元年度施設整備計画において計画していた事業について、老朽化対策・教育環境の質的向上などについて、計画通りに完了し、一定の成果をあげることができたが、一部の学校で外壁工事・コンクリートブロック塀工事が実施できなかったため、計画期間中にすべての工事を終了することができなかった。
実施できなかった事業については、次年度の施設整備計画に引き継ぎ、また施設の老朽化が進んでいるため、耐力度調査の結果をもとに優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。
なお、老朽化対策以外の事業についても、優先度・緊急度を比較検討し、実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長寿命化改理事業を小学校8校、中学校3校の計11校で実施し、老朽改築を小学校15校、中学校10校の計25校で実施した。
当初計画どおり、長寿命化改良は3校が終了し、8校が翌年度終了予定。
老朽改築は10校が終了、15校について翌年終了予定で進めている。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

防災機能強化事業として、校舎の外壁の剥落・落下防止工事について、小学校42校、中学校29校の計71校実施し、70校で終了し、1校について事業廃止となった。
また体育施設として、3施設で吊天井改修工事を実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大阪北部地震をきっかけとして、ブロック塀の安全面を再確認し、老朽化が進んでいるブロック塀について、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活用して、ブロック塀改修を実施した。令和元年度実施予定の145校のうち、52校終了し、残り93校については翌年度以降に実施予定。また、同特例交付金を活用して空調設置工事を2校実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造(空調)を小学校4校・中学校1校の計5校で実施、大規模改造(トイレ)を小学校24校・中学校9校の計33校で実施し、全校で終了し、学校環境を改善することができた。また、エレベーター改修工事については、1校で実施し、翌年度に終了予定で進めている。統合にかかる改修工事を3校で実施し、2校が終了、1校が翌年度完了予定で進めている。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校6校、中学校3校の計9校において給食室の新增改築工事を実施した。継続事業であるが、中学校1校が終了し、8校については翌年度以降終了予定で進めている。プール改修については、小学校10校、中学校6校の計16校で実施した。5校が終了し、11校が翌年終了予定で進めている。武道場増築工事を中学校1校で実施し、翌々年度終了予定で進めている。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

危険建物については、着工と同時に取壊しているため、竣工時には取壊しが完了している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分				
西島小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月~R2年3月	令和2年3月16日	-	平成30年4月
春日出小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月~R2年3月	令和2年3月31日	-	平成30年4月
築港中学校(二期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年9月~H30年6月	令和1年8月6日	-	-
大正北中学校(二期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年8月~H30年8月	平成30年8月13日	-	-
新東淀中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29年7月~H30年5月	平成30年6月5日	-	-
歌島中学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年12月~R2年2月	令和2年2月28日	-	平成30年1月
滝川小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月~R3年1月	令和2年3月31日	-	平成30年4月
滝川小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R		-	令和2年度実施	
中野小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年3月~R2年11月	令和2年3月31日	-	平成30年4月
中野小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R		-	令和2年度実施	
菅北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30年7月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
友測小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年11月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
堀江小学校(二期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31年3月~R2年2月	令和2年3月31日	-	-
上福島小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年9月~R2年3月	令和2年3月31日	-	平成29年10月
田中小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年12月~R元年10月	令和1年10月15日	-	平成29年4月
小松小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年1月~H32年3月	令和2年3月31日	-	平成30年2月
小松小学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R		-	令和2年度実施	
都島中学校(二期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年11月~R2年3月	令和2年2月28日	-	平成30年1月
西九条小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年10月~R2年2月	令和2年2月24日	-	-
四貫島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
四貫島小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
高見小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年6月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
日吉小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年9月~R2年2月	令和2年3月6日	-	-
本田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年11月~R元年12月	令和1年11月29日	-	-
明治小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年9月	令和1年9月30日	-	-
磯路小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R2年1月	令和2年1月15日	-	-
磯路小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R2年1月	令和2年1月15日	-	-
磯路小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R2年1月	令和2年1月15日	-	-
三先小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
築港小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
築港小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
大江小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
生魂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
中央小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年6月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
大国小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
豊崎東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
中津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
大和田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月14日	-	-
加島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
木川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R2年1月	令和2年1月31日	-	-
西三国小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
西三国小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
木川南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
新東三国小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R2年1月	令和2年1月31日	-	-
宮原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年6月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
井高野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
大隅東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	-	-	-	事業廃止
啓発小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年1月	令和2年1月15日	-	-
豊里南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R2年1月	令和2年1月31日	-	-
大道南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
大道南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年8月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
中本小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R2年3月~R4年4月	令和2年3月31日	-	令和2年4月
東中本小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
片江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
神路小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元年7月~R元年9月	令和1年9月30日	-	-
鶴橋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
鶴橋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
東中川小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
北巽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年10月	令和1年10月15日	-	-
西生野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
西生野小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
大宮西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
大宮西小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
高殿南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年8月~R2年1月	令和2年1月15日	-	-
関目小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月13日	-	-
関目小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月13日	-	-
鯉江小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
鶴野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元年7月~R2年3月	令和2年3月13日	-	-
鶴野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R2年3月	令和2年3月13日	-	-
鶴野小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R2年3月	令和2年3月13日	-	-
榎本小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
常盤小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年10月~R2年3月	令和2年3月31日	-	-

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分				
茨北小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28年11月~R元年5月	令和1年5月31日	-	-
丸山小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28年12月~R元年10月	令和1年10月31日	-	-
丸山小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28年12月~R元年10月	令和1年10月31日	-	-
南住吉小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29年12月~R元年10月	令和1年10月31日	-	平成29年4月
加賀屋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
加賀屋東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
住吉川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年6月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
住吉川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元年6月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
住之江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年6月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
粉浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
粉浜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
粉浜小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
敷津浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
敷津浦小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
南港光小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年6月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
住吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元年7月~R元年10月	令和1年10月15日	-	-
東田辺小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R元年12月~R3年10月	令和2年3月31日	-	-
東田辺小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R元年12月~R3年10月	-	令和2年度実施	令和2年1月
南田辺小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
矢田北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
橋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
橋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
北津守小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
北津守小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
弘済小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
瓜破小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R元年12月~R4年3月	令和2年3月31日	-	令和2年1月
瓜破小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R元年12月~R4年3月	-	令和2年度実施	-
瓜破北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月13日	-	-
加美南部小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R2年2月~R4年3月	令和2年3月31日	-	-
加美南部小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R2年2月~R4年3月	-	令和2年度実施	令和2年4月
加美南部小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2年2月~R4年3月	令和2年3月31日	-	-
瓜破西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R2年2月	令和2年2月14日	-	-
長吉出戸小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年10月	令和1年10月30日	-	-
淀川中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年12月~R2年11月	令和2年11月30日	-	平成31年1月
淀川中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30年12月~R2年11月	令和2年11月30日	令和2年度実施	-
友測中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月13日	-	-
友測中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月13日	-	-
淀中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年3月~R3年3月	令和2年3月31日	-	-
淀中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年3月~R3年3月	-	令和2年度実施	平成31年4月
西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
西中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月15日	-	-
花乃井中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
港中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月9日	-	-
港中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月9日	-	-
大正東中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
大正東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年8月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
大正北中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年1月	令和2年1月15日	-	-
夕陽丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
大淀中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
大淀中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
大淀中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
新豊崎中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
佃中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年3月	令和2年3月16日	-	-
美津島中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年8月~R2年1月	令和2年1月31日	-	-
宮原中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年9月~R2年3月	令和2年3月13日	-	-
宮原中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年9月~R2年3月	令和2年3月13日	-	-
淡路中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元年7月~R元年9月	令和1年9月30日	-	-
井高野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
井高野中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
東淀中学校	(1)	01	危険改築	校	R	R元年12月~R4年3月	令和2年3月31日	-	-
東淀中学校	(1)	01	危険改築	校	R	R元年12月~R4年3月	-	令和2年度実施	令和2年1月
東淀中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年12月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
相生中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
田島中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	-	-	-	-
新翼中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年3月	令和2年3月31日	-	-
旭陽中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月~R2年1月	令和2年1月15日	-	-
旭陽中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年8月~R2年1月	令和2年1月15日	-	-
大宮中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年8月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
旭東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
城陽中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年10月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
城陽中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年10月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
加賀屋中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-
南港南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月~R元年11月	令和1年11月29日	-	-
我孫子中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月~R元年12月	令和1年12月27日	-	-

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
我孫子中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月～R元年12月	令和1年12月27日	-	-
東我孫子中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月～R2年1月	令和2年1月31日	-	-
住吉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月～R2年2月	令和2年2月14日	-	-
住吉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月～R2年2月	令和2年2月14日	-	-
住吉第一中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年2月～R3年2月	令和2年3月31日	-	-
住吉第一中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年2月～R3年2月	-	令和2年度実施	H31年3月
加美中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年3月～R3年8月	令和2年3月31日	-	-
加美中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年3月～R3年8月	-	令和2年度実施	H31年31年4月
玉出中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年2月～R2年10月	令和2年3月31日	-	-
玉出中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31年2月～R2年10月	-	令和2年度実施	H31年3月
墨江丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月～R元年11月	令和1年11月29日	-	-
中野中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月～R2年2月	令和2年2月28日	-	-
矢田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元年7月～R元年11月	令和1年11月25日	-	-
瓜破中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年8月～R2年2月	令和2年2月14日	-	-
瓜破中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年8月～R2年2月	令和2年2月14日	-	-
長吉六反中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月～R元年10月	令和1年10月30日	-	-
天下茶屋中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R元年7月～R元年11月	令和1年11月15日	-	-
梅南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月～R元年11月	令和1年11月15日	-	-
弘済中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R元年7月～R2年2月	令和2年2月28日	-	-
扇町小学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年12月～R2年3月	令和2年3月31日	-	-
上福島小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H29年9月～R2年3月	令和2年3月15日	-	-
春日出小学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年11月～R2年2月	令和2年2月28日	-	-
西船場小学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H31年3月～R3年2月	令和2年3月31日	-	-
西船場小学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H31年3月～R3年2月	-	令和2年度実施	-
西船場小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H31年3月～R3年2月	令和2年3月31日	-	-
西船場小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H31年3月～R3年2月	-	令和2年度実施	-
西船場小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H31年3月～R3年2月	令和2年3月31日	-	-
西船場小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H31年3月～R3年2月	-	令和2年度実施	-
九条南小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年9月～R2年6月	令和2年3月31日	-	-
九条南小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年9月～R2年6月	-	令和2年度実施	-
堀江小学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H31年2月～R3年10月	令和2年3月31日	-	-
堀江小学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H31年2月～R3年10月	-	令和2年度実施	-
堀江小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H31年2月～R3年10月	令和2年3月31日	-	-
堀江小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H31年2月～R3年10月	-	令和2年度実施	-
大淀小学校(期工事)	(4)	23	大規模改造(空調)	校	-	H30年3月～R元年10月	令和1年10月31日	-	-
下新庄小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R元年11月～R3年3月	令和2年3月31日	-	-
下新庄小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R元年11月～R3年3月	-	令和2年度実施	-
中道小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H31年7月～R2年7月	-	令和2年度実施	-
太子橋小学校(期工事)	(4)	23	大規模改造(空調)	校	-	H31年3月～R2年2月	令和2年2月28日	-	-
今福小学校(期工事)	(4)	23	大規模改造(障害)	校	-	R2年1月～R2年11月	令和2年3月31日	-	-
今福小学校(期工事)	(4)	23	大規模改造(障害)	校	-	R2年1月～R2年11月	-	令和2年度実施	-
平林小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年9月～R2年10月	令和2年3月31日	-	-
平林小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年9月～R2年10月	-	令和2年度実施	-
東粉浜小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年7月～R3年2月	令和2年3月31日	-	-
東粉浜小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年7月～R3年2月	-	令和2年度実施	-
遠里小野小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H30年9月～R元年7月	令和1年7月31日	-	-
湯里小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年6月	令和2年3月31日	-	-
湯里小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年6月	-	令和2年度実施	-
喜連北小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年6月	令和2年3月31日	-	-
喜連北小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年6月	-	令和2年度実施	-
加美東小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年7月	令和2年3月31日	-	-
加美東小学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年7月	-	令和2年度実施	-
(仮称)新生野小学校(期工事)	(4)	08	統合(改修)	校	R	R2年3月～R4年3月	-	令和2年度実施	-
(仮称)新生野小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2年3月～R4年3月	-	令和2年度実施	-
(仮称)新生野小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2年3月～R4年3月	-	令和2年度実施	-
(仮称)新生野小学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2年3月～R4年3月	-	令和3年度実施	-
(仮称)新梅南津守小学校	(4)	08	統合(改修)	校	R	R元年6月～R元年12月	令和1年12月27日	-	-
(仮称)新佃西小学校	(4)	08	統合(改修)	校	R	R元年11月～R2年3月	令和2年3月13日	-	-
淀川中学校(期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30年12月～R2年11月	令和2年3月31日	-	-
此花中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年6月	令和2年3月31日	-	-
此花中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年6月	-	令和2年度実施	-
歌島中学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H29年12月～R2年2月	令和2年2月28日	-	-
大桐中学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R元年11月～R3年3月	令和2年3月31日	-	-
大桐中学校(期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R元年11月～R3年3月	-	令和2年度実施	-
新翼中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年5月	令和2年3月31日	-	-
新翼中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年8月～R2年5月	-	令和2年度実施	-
水都国際中学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R元年3月～R4年3月	令和2年3月31日	-	-
水都国際中学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R元年3月～R4年3月	-	令和2年度実施	-
水都国際中学校(期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R元年3月～R4年3月	-	令和3年度実施	-
水都国際中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年3月～R4年3月	令和2年3月31日	-	-
水都国際中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年3月～R4年3月	-	令和2年度実施	-
水都国際中学校(期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R元年3月～R4年3月	-	令和3年度実施	-

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分				
水都国際中学校(期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔剣道場等	-	R	R元年3月~R4年3月	令和2年3月31日	-	-
水都国際中学校(期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔剣道場等	-	R	R元年3月~R4年3月	-	令和2年度実施	-
水都国際中学校(期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔剣道場等	-	R	R元年3月~R4年3月	-	令和3年度実施	-
伝法小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年8月~R2年8月	令和2年3月31日	-	-
伝法小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年8月~R2年8月	-	令和2年度実施	-
泉尾東小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H30年6月~R元年9月	令和1年9月30日	-	-
佃小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H31年1月~R元年9月	令和1年9月30日	-	-
大隅東小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年8月~R2年9月	令和1年9月30日	-	-
大隅東小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年8月~R2年9月	-	令和2年度実施	-
東井高野小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年8月~R3年3月	令和2年3月31日	-	-
東井高野小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年8月~R3年3月	-	令和2年度実施	-
太子橋小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H31年3月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
諏訪小学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2年3月~R4年3月	-	令和2年度実施	-
東粉浜小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年7月~R3年2月	令和2年3月31日	-	-
東粉浜小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年7月~R3年2月	-	令和2年度実施	-
長吉出戸小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年7月~R2年10月	令和2年3月31日	-	-
長吉出戸小学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年7月~R2年10月	-	令和2年度実施	-
此花中学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年8月~R2年6月	令和2年3月31日	-	-
此花中学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年8月~R2年6月	-	令和2年度実施	-
市岡東中学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年7月~R3年1月	令和2年3月31日	-	-
市岡東中学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年7月~R3年1月	-	令和2年度実施	-
白鷺中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2年3月~R4年2月	-	令和2年度実施	-
長吉中学校(期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2年3月~R4年2月	-	令和2年度実施	-
長吉六反中学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年7月~R2年10月	令和2年3月31日	-	-
長吉六反中学校(期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R元年7月~R2年10月	-	令和2年度実施	-
扇町プール	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	その他	R元年9月~R2年3月	令和2年3月31日	-	-
旭屋内プール	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	その他	R元年9月~R2年3月	令和2年3月31日	-	-
長居屋内プール(期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	その他	R元年6月~R3年3月	令和2年3月31日	-	-
長居屋内プール(期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	その他		令和2年3月31日	-	-
(参考)ブロック塀・冷房設備臨時特例交付金									
滝川小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
高倉小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
淀川小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
大東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
野田小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
海老江西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
四貫島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
中大江小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
九条南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
九条東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
九条北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
堀江小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
市岡小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
磯路小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
弁天小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~R2年3月	令和2年3月10日	-	-
池島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
北恵加島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
高津小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月~R2年3月	令和2年3月31日	-	-
難波元町小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
豊崎本庄小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R2年1月~R2年3月	令和2年3月23日	-	-
中津小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
姫島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
福小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
佃西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~R2年3月	令和2年3月13日	-	-
佃南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
神津小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月~R2年3月	令和2年3月31日	-	-
田川小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R2年1月~R2年3月	令和2年3月24日	-	-
加島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
十三小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R2年2月~R2年3月	令和2年3月31日	-	-
西中島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
木川南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月~R2年3月	令和2年3月31日	-	-
東淡路小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			-	-
新庄小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			-	-
豊里小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月~R2年3月	令和2年3月25日	-	-
豊新小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			-	-
東井高野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年8月~R2年3月	令和2年3月15日	-	-
東中本小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年9月~R2年2月	令和2年2月28日	-	-
神路小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
宝栄小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
鶴橋小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R2年1月~R2年3月	令和2年3月26日	-	-
舍利寺小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月~R2年3月	令和2年3月30日	-	-
北巽小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月~R2年3月	令和2年3月13日	-	-
西生野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分				
巽南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月13日	-	
巽東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
清水小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
高殿小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
城北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
聖賢小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
城東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
放出小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
鯉江東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
榎本小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
茨田南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
茨田北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年5月～R元年5月	令和2年5月31日	-	
鶴見小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
茨田東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年8月～R元年9月	令和1年9月30日	-	
茨田西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
みどり小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年6月～R元年6月	令和2年6月14日	-	
茨田小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年8月～R元年9月	令和1年9月30日	-	
高松小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月13日	-	
長池小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年11月～R2年1月	令和2年1月14日	-	
住吉川小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月27日	-	
平林小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
粉浜小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
安立小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
新北島小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
南港光小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
東粉浜小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年7月～R元年8月	令和1年8月6日	-	
住吉小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
長居小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
依羅小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
墨江小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
遠里小野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年7月～R元年7月	令和1年7月31日	-	
清水丘小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
南住吉小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
菊田小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
山之内小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
菊田南小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月25日	-	
菊田北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
南田辺小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～R2年2月	令和2年2月28日	-	
南百済小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月13日	-	
鷹合小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年6月～R元年8月	令和1年8月23日	-	
矢田東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月13日	-	
矢田西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
矢田北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
橘小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R2年2月～R2年3月	令和2年3月31日	-	
平野西小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
平野小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
加美小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
長吉東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
瓜破東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年6月～R元年8月	令和1年8月23日	-	
長吉出戸小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年11月～R2年3月	令和2年3月31日	-	
喜連北小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年11月～R2年3月	令和2年3月31日	-	
川辺小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～R2年3月	令和2年3月13日	-	
都島中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
八阪中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
下福島中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R2年1月～R2年3月	令和2年3月31日	-	
梅香中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
此花中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年8月～R2年3月	令和2年3月31日	-	
市岡中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
港南中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
築港中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
大正北中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
高津中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月31日	-	
南中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
淀中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
歌島中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月29日	-	
佃中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
十三中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
新北野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
三国中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
東三国中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月31日	-	
井高野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
新東淀中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-			令和2年度以降に延期	事業廃止
大桐中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年7月～R元年7月	令和1年7月25日	-	
本庄中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～R2年2月	令和2年2月28日	-	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設 のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
大池中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
東生野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
鶴橋中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
新生野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
大宮中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
旭東中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
放出中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
董中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
横堤中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
文の里中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年8月～R元年9月	令和2年9月2日	-
阿倍野中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
加賀屋中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
新北島中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年10月～R元年11月	令和1年11月8日	-
三稜中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
我孫子中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
大和川中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
大領中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～R2年3月	令和2年3月25日	-
田辺中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
東住吉中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
矢田西中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～R2年3月	令和2年3月29日	-
長吉六反中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年7月～R2年3月	令和2年3月31日	-
瓜破西中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
天下茶屋中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
今宮中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	H31年1月～R2年3月	令和2年3月25日	-
鶴見橋中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月31日	-
梅南中学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
関目東小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-	R元年12月～R2年3月	令和2年3月25日	-
浪速小学校	(3)	99	ブロック塀等安全対策事業	-	-		令和2年度以降に延期	事業廃止
堀川小学校	(3)	99	空調設置事業	校	-	R元年7月～R元年12月	令和1年12月13日	-
長吉東小学校	(3)	99	空調設置事業	校	-	R元年7月～R2年1月	令和2年1月31日	-

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期[沖縄・奄美]	
		高校(全日)[沖縄・奄美]	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波高上げ	小校	
		中校	
		義務校	

地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	