

(様式1)

大市教委第1288号  
令和3年6月17日

文部科学大臣 殿

大阪市長  
松井 一郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大阪市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度（1年間）

大阪市教育委員会事務局

担当部署名： 総務部施設整備課

担当者名： 平山・松田

住所： 大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話番号： 06-6208-9094

メールアドレス [ua0005@city.osaka.lg.jp](mailto:ua0005@city.osaka.lg.jp)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年4月に、本市内部において、事後評価を実施した。

#### (2) 評価の方法

事後評価については、令和2年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、本市ホームページにおいて公表する。

### 4. 総合的な所見

・耐震化については平成27年度までに全校完了済である。  
・令和2年度施設整備計画において計画していた事業について、老朽化対策・教育環境の質的向上などについて進めてきたが、新型コロナウイルス感染拡大により、小中学校の夏季休業日を短縮する措置をとった結果、外壁改修工事やトイレ改修工事等、工事実施期間を確保できなかった事業については完了することができず、計画期間中にすべての工事を終了することができなかった。実施できなかった事業については、令和3年度の施設整備計画に引き継ぎ、また施設の老朽化が進んでいるため、耐力度調査の結果をもとに優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。  
・老朽化対策以外の事業についても、優先度・緊急度を比較検討し、実施していく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

・長寿命化改良事業を35事業(小学校16校、中学校5校の計21校)で実施し、19事業が終了し、16事業について令和3年度実施予定で進めている。  
・老朽改築を51事業(小学校15校、中学校12校の計27校)で実施し、29事業が終了、22事業について令和3年度実施予定で進めている。

#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

・防災機能強化事業のうち、校舎の外壁の剥落・落下防止工事について72事業(小学校32校、中学校20校の計55校)実施し、43事業が終了し、4事業について事業廃止となった。25事業について令和3年度実施予定で進めている。  
・社会体育施設耐震化事業として、2施設で吊天井改修工事を実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

防災機能強化事業のうち、老朽化が進んでいるブロック塀について、改修工事を19事業で実施した。うち6事業について事業廃止となった。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

- ・大規模改造(空調)を138事業(小学校100校・中学校38校の計138校)で実施し、62事業が終了、76事業について令和3年度実施予定で進めている。
- ・大規模改造(トイレ)を35事業(小学校27校・中学校6校の計33校)で実施し、6事業が終了、3事業について事業廃止、26事業について令和3年度実施予定で進めている。
- ・エレベーター改修工事について2事業で実施した。
- ・統合にかかる改修工事を1事業で実施し、令和3年度実施予定で進めている。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

- ・給食室の新增改築工事を15事業(小学校6校、中学校3校の計9校)において実施した。1事業について事業廃止となった。
- ・プール改修について41事業(小学校13校、中学校13校の計26校)で実施した。25事業が終了し、15事業が令和3年度実施予定で進めている。1事業について事業廃止となった。
- ・武道場増築工事を3事業(中学校2校)で実施し1事業が終了、1事業が令和3年度実施予定で進めている。1事業について事業廃止となった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

危険建物については、着工と同時に取壊しているため、竣工時には取壊しが完了している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西船場小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
九条南小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年9月4日	-	-
九条南小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年9月4日	-	-
堀江小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
堀江小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
中道小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
今福小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	令和元年7月～令和3年3月	令和3年2月26日	-	-
今福小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	令和元年7月～令和3年3月	令和3年2月26日	-	-
平林小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	-	-
平林小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	-	-
南港桜小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和2年7月～令和4年7月	令和3年3月31日	-	-
東粉浜小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年12月23日	-	-
東粉浜小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年12月23日	-	-
湯里小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年7月29日	-	-
湯里小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年7月29日	-	-
喜連北小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年7月27日	-	-
喜連北小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年7月27日	-	-
加美東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年11月13日	-	-
加美東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年11月13日	-	-
(仮称) 新生野小学校(Ⅰ期工事)	(4)	08	統合(改修)	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
(仮称) 新生野小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
此花中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年8月12日	-	-
此花中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年8月12日	-	-
歌島中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
三国中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
東三国中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
新翼中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年7月17日	-	-
新翼中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	令和2年7月17日	-	-
放出中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
大領中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
水都国際中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和2年3月～令和5年3月	-	事業廃止	-
滝川小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	平成30年8月
中野小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和2年11月30日	-	平成30年8月
淀川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
東都島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
東都島小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
野田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
西九条小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
島屋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
伝法小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和2年7月～令和3年3月	令和2年8月31日	-	-
西島小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	平成30年8月
春日出小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	平成30年8月
田中小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年10月21日	-	-
築港小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
南市岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
南恩加島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
平尾小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
大国小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
中津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月30日	-	-
豊崎小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	令和2年3月
大和田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
加島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
十三小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月30日	-	-
宮原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
井高野小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
西淡路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和5年3月	令和3年3月31日	-	令和2年3月
小松小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和2年8月10日	-	平成30年8月
豊新小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月5日	-	-
豊新小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月5日	-	-
東井高野小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月15日	-	-
中本小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	令和元年8月
神路小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
東小路小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
高殿小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
生江小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
諏訪小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	令和元年8月
鯉江東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
茨田北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
晴明丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
長池小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
晴明丘南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
住之江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事故繰越	-
東粉浜小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年2月26日	-	-
山之内小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月30日	-	-

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東田辺小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	令和元年8月
南田辺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
矢田西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
長谷川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年2月26日	—	—
瓜破小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	令和元年8月
加美南部小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	令和元年8月
加美南部小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和元年7月～令和3年3月	令和2年12月25日	—	—
長吉出戸小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和元年7月～令和3年3月	令和2年10月30日	—	—
新平野西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
新平野西小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
淀川中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	平成30年8月
野田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	令和2年3月
此花中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和2年6月30日	—	—
西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
西中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
大正中央中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
大正中央中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
新豊崎中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事業廃止	—
淀中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	令和元年8月
三国中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	令和2年3月
三国中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事業廃止	—
宮原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月30日	—	—
東淀中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年2月28日	—	令和元年8月
東淀中学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和元年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
田島中学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
巽中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事業廃止	—
大宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
今津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	令和2年3月
今津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	令和2年3月
松虫中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
松虫中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
住吉第一中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和3年2月15日	—	平成30年8月
新北島中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
新北島中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
南港南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
住吉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月30日	—	—
矢田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
白鷺中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	令和元年8月
矢田南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
摂陽中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
摂陽中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	—	事故繰越	—
長吉中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	令和元年8月
加美中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	平成30年8月
長吉六反中学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和元年7月～令和3年3月	令和2年10月30日	—	—
玉出中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	令和2年10月10日	—	平成30年8月
長谷川中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年2月26日	—	—
長谷川中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年2月26日	—	—
海老江東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月4日	—	—
海老江西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月7日	—	—
海老江西小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
島屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
伝法小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和2年9月30日	—	—
開平小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月15日	—	—
西船場小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新増築)	-	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月26日	—	—
西船場小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月26日	—	—
本田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月15日	—	—
堀江小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新増築)	-	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	—
堀江小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	—
磯路小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
田中小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
三軒家西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
南恩加島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
小林小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
聖和小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月25日	—	—
大江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
大国小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
出来島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月10日	—	—
神津小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	—
神津小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
神津小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
西三国小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月7日	—	—
新東三国小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月10日	—	—
宮原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月10日	—	—
下新庄小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	—

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西淡路小学校(99期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和5年3月	令和3年3月31日	—	令和2年3月
西淡路小学校(I期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	令和2年7月～令和5年3月	令和3年3月31日	—	—
西淡路小学校(I期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和2年7月～令和5年3月	令和3年3月31日	—	—
大隅東小学校(II期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和2年9月30日	—	—
小松小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月7日	—	—
東井高野小学校(II期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	-	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月15日	—	—
大道南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月10日	—	—
宝栄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月10日	—	—
東小路小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
生野南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
巽南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
榎並小学校(I期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
榎並小学校(I期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
鯉江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
聖賢小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
嶋野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
諏訪小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年2月12日	—	—
放出小学校(I期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
放出小学校(I期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
鯉江東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
みどり小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
丸山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
晴明丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
安立小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
東粉浜小学校(II期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年2月26日	—	—
住吉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月27日	—	—
住吉小学校(99期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月27日	—	—
墨江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月7日	—	—
苅田北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
鷹合小学校(I期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
今川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
岸里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
橘小学校(I期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	—	事故繰越	—
平野西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
加美小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
加美南部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月7日	—	—
長吉東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
喜連西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
長原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
瓜破東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月10日	—	—
長吉出戸小学校(II期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和2年10月30日	—	—
(仮称) 新生野小学校(II期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	—
天満中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月10日	—	—
高倉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月4日	—	—
此花中学校(II期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和2年6月30日	—	—
東中学校(I期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
市岡東中学校(II期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年1月31日	—	—
日本橋中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月7日	—	—
木津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月4日	—	—
豊崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月4日	—	—
淀中学校(99期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	令和元年8月
歌島中学校(I期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔剣道場等	-	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	—
三国中学校(99期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	令和2年3月
三国中学校(I期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	—	令和2年3月
柴島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	—	—
大桐中学校(II期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	令和元年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	—
旭陽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月20日	—	—
城陽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月7日	—	—
茨田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月4日	—	—
文の里中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月10日	—	—
阪南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月30日	—	—
南港北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年9月7日	—	—
東我孫子中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月27日	—	—
中野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	—	—
矢田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月30日	—	—
長吉六反中学校(II期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和3年3月	令和2年10月30日	—	—
今宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年11月20日	—	—
水都国際中学校(II期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和元年7月～令和3年3月	—	事業廃止	—
水都国際中学校(II期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔剣道場等	-	R	令和元年7月～令和3年3月	—	事業廃止	—
淀川小学校(*I期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和4年3月	—	令和3年度実施	—
南市岡小学校(*I期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和4年3月	—	令和3年度実施	—
田川小学校(*I期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和4年3月	—	令和3年度実施	—

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
中道小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
横堤小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
南港桜小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和2年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
(仮称) 新生野小学校(Ⅱ期工事)	(4)	08	統合(改修)	校	R	令和元年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
(仮称) 新田島小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
(仮称) 新田島小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
歌島中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
歌島中学校(Ⅱ期工事)	(5)	33	中学校武道場(増改築)柔道場	-	R	令和2年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
三国中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
東三国中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和2年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
本庄中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
放出中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和2年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
鯉江中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
墨江丘中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
大領中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和2年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
平野中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
(仮称) 田島中学校区小中一貫校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	-
中央屋内プール	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	その他	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
生野屋内プール	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	その他	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
都島中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	令和3年4月
都島中学校(99期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	令和3年4月
桜宮小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
上福島小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年3月～令和2年3月	令和3年3月31日	-	平成30年8月
泉尾北小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
聖和小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
歌島小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
佃南小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
加島小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
諏訪小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和4年3月	令和3年3月31日	-	令和元年8月
安立小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
東粉浜小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
南津守小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
瓜破北小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
長吉南小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
春日出中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月25日	-	-
築港中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月15日	-	-
歌島中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月25日	-	-
井高野中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和2年12月1日	-	-
昭和中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月25日	-	-
白鷺中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	-	事故繰越	令和元年8月
長吉中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	-	事故繰越	令和元年8月
加美中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	-	事業廃止	-
長吉六反中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
平野北中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和2年7月～令和3年3月	令和3年3月31日	-	-
菅北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
大東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
友測小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
友測小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
友測小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
友測小学校分校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
玉川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
野田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
野田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
伝法小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
伝法小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
西島小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	平成30年8月
春日出小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	平成30年8月
九条南小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
九条東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
明治小学校(Ⅰ期工事)	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
三先小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
八幡屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
波除小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
築港小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
南市岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
南市岡小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
港晴小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
泉尾東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
平尾小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	令和3年4月
真田山小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
難波元町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
豊崎本庄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
豊崎小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	令和2年3月
福小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設 のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
香簗小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
歌島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
歌島小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
歌島小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
神津小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
神津小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	令和元年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
田川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
木川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
北中島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
東三国小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
東三国小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
西淡路小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和5年3月	-	令和3年度実施	令和2年3月
菅原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
菅原小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
新庄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
大桐小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
豊里南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
大道南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
東小橋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
中道小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
中本小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	令和元年8月
今里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
神路小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
神路小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
深江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
中川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
東中川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
東小路小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
東小路小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
巽東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
高殿小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
生江小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
生江小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
太子橋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
榎並小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
榎並小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
榎並小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	令和元年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
今福小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
すみれ小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
東中浜小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
放出小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
放出小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	令和元年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
関目東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
森之宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
茨田北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
鶴見小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
鶴見小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
茨田東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
みどり小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
鶴見南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
阿倍野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
苗代小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
苗代小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
粉浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
南港光小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
住吉小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
長居小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
清水丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
大領小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
苅田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
苅田南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
北田辺小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
田辺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
東田辺小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	-	令和3年度実施	令和元年8月
南田辺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
育和小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
鷹合小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和元年7月～令和4年3月	-	令和3年度実施	-
矢田西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
矢田北小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
湯里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
長橋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
南津守小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
喜連小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	-	令和3年度実施	-
長吉小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和3年3月～令和4年3月	-	令和3年度実施	令和3年4月



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
瓜破小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	—	令和3年度実施	令和元年8月
加美南部小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	—	令和3年度実施	令和元年8月
長吉南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
喜連西小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
喜連北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
加美東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
塩草立葉小学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
塩草立葉小学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
北稜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
都島中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	—	令和3年度実施	令和3年4月
友測中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
八阪中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
野田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	令和3年4月
春日出中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
大正北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
難波中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
新豊崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
淀中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	—	令和3年度実施	令和元年8月
佃中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
三国中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	—	令和3年度実施	令和2年3月
三国中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	—	令和3年度実施	令和2年3月
瑞光中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
瑞光中学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
井高野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
井高野中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
東淀中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和元年7月～令和3年3月	—	令和3年度実施	令和元年8月
田島中学校(Ⅱ期工事)	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
巽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
新巽中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
旭東中学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
旭東中学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
今市中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和3年3月～令和4年3月	—	令和3年度実施	—
放出中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
鯉江中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
今津中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	令和2年7月～令和4年3月	—	令和3年度実施	令和2年3月
今津中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	令和2年7月～令和4年3月	—	令和3年度実施	令和2年3月
昭和中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
文の里中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
松虫中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
住之江中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
三稜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
三稜中学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
我孫子南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
東住吉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
矢田南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
平野中学校	(3)	36	防災機能強化	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
平野中学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
加美中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	平成30年7月～令和3年3月	—	令和3年度実施	平成30年8月
長吉六反中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	令和3年3月～令和3年3月	—	令和3年度実施	—
瓜破西中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	令和3年3月～令和4年3月	—	令和3年度実施	—