

(様式1)

大 市 教 委 第 1762 号

令 和 5 年 10 月 2 日

文部科学大臣 殿

大阪市長 横山 英幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大阪市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

大阪市教育委員会事務局

担当部署名： 総務部施設整備課

担当部署名： 増田・河野

住所： 大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話番号： 06-6208-9094

メールアドレス： ua0005@city.osaka.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年4月に、本市内部において、事後評価を実施した。

#### (2) 評価の方法

事後評価については、令和4年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、本市ホームページにおいて公表する。

### 4. 総合的な所見

・耐震化については平成27年度までに全校完了済である。  
・令和4年度施設整備計画において計画していた事業について、老朽化対策・教育環境の質的向上などについて進めてきたが、外壁改修工事やトイレ改修工事等、工事実施期間を確保できなかった事業については完了することができず、計画期間中にすべての工事を終了することができなかった。  
実施できなかった事業については、令和4年度の施設整備計画に引き継ぎ、また施設の老朽化が進んでいるため、耐力度調査の結果をもとに優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。  
・老朽化対策以外の事業についても、優先度・緊急度を比較検討し、実施していく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】      目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

・長寿命化改良事業の42事業のうち、18事業を実施し、3事業については事業廃止、21事業については令和5年度実施予定で進めている。  
・老朽改築(危険改築および不適格改築)の53事業のうち25事業を実施し、6事業については事業廃止、22事業については令和5年度実施予定で進めている。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・防災機能強化事業のうち、校舎の外壁の剥落・落下防止工事について101事業のうち40事業を実施し、3事業については事業廃止、58事業については令和5年度実施予定で進めている。  
防災機能強化事業のうち、老朽化が進んでいるブロック塀について、改修工事を19事業のうち8事業を実施し、11事業については令和5年度実施予定で進めている。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・大規模改造(空調)を49事業のうち32事業を実施し、17事業については令和5年度実施予定で進めている。  
・大規模改造(トイレ)を85事業のうち50事業を実施し、2事業については事業廃止、33事業については令和5年度実施予定で進めている。  
・エレベーター改修工事を4事業のうち3事業を実施し、1事業については令和5年度実施予定で進めている。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・給食室の新增改築工事を27事業のうち13事業で実施し、2事業については事業廃止、12事業については令和5年度実施で進めている。  
・プール改築工事を29事業のうち24事業を実施し、5事業については令和5年度実施予定で進めている。  
・武道場増築工事を2事業実施している。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

改築工事45事業のうち、4事業については事業廃止、33事業については、着工と同時に取壊しているため、竣工時には取壊しが完了している。8事業については、校舎建設完了後に取壊す。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)			
島屋小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31	令和5年度実施	
市岡小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31		
小林小学校(Ⅰ期工事)	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	R5.3.17		
佃西小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31		
(仮称)なかのしま小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31		
(仮称)堀江小学校(分校)(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31		
(仮称)なかのしま中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R5.12	R5.3.31		
(仮称)なかのしま中学校(Ⅰ期工事)	(5)	35	中学校武道場(新改築)柔剣道場等	-	-	R4.3～R5.12	R5.3.31		
西天満小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
都島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
海老江東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
海老江東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
西九条小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
西九条小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
西島小学校(V期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.9～R5.3	R5.3.31		
春日出小学校(V期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.10～R4.10	R4.10.31		
日吉小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
日吉小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
九条北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
南市岡小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R3.7～R5.3	R4.5.31		
弁天小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
平尾小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.2～R5.5	R5.3.31		
三軒家東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
聖和小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
聖和小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
大淀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
大淀小学校(99期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	-		
豊仁小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
豊崎小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.3	R5.3.31		
柏里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.9		
野里小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.31		
野里小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R6.3	R5.3.31		
野里小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.3～R6.3	R5.3.31		
姫里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.9		
大和田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.15		
三津屋小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
三津屋小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
三津屋小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
三津屋小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
北中島小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
西三国小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
新東三国小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.8		
西浜路小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.7	R5.3.31		
西浜路小学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12～R5.7	R5.3.31		
西浜路小学校(Ⅲ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12～R5.7	R5.3.31		
菅原小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.12	R4.12.23		
中本小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.3～R4.4	R4.4.28		
神路小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
東桃谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.9		
巽小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
高殿小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R5.2	R5.2.28		
城東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
東中浜小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R5.1	R5.1.31		
関目東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R5.3	R5.3.15		
茨田西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	-		
茨田西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R6.3	-		
長池小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
苗代小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
北粉浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
新北島小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
住吉小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
矢田北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.9		
橋小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.8～R4.9	R4.9.30		
長吉小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R6.6	R5.3.31		
大空小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.20		
(仮称)新生野小学校(Ⅳ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.3～R5.3	R4.11.30		
(仮称)新田島小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R2.3～R5.3	R4.12.28		
(仮称)新田島小学校(Ⅲ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.10～R5.3	R4.12.28		
(仮称)なかのしま小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R5.12	R5.3.31		
(仮称)堀江小学校(分校)(Ⅱ期工事)	(5)	21	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R6.3	R5.3.31		
都島中学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	危険改築	校	R	R3.3～R5.7	R5.3.31		
野田中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R5.6	R5.3.31		
梅香中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.20		
東中学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12～R5.1	R5.5.31		
堀江中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.1～R4.9	R4.12.15		
市岡東中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
大正中央中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
上町中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R5.1.31		
淀中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R6.3	R5.3.31		
西淀中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
歌島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
三国中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.11	R5.3.31		
三国中学校(Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.12～R5.11	R5.3.31		
新東淀中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
玉津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
新箕中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.9		
旭東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
今市中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.10	R4.10.31		
今津中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R4.8	R4.8.31		
今津中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R2.12～R4.8	R4.8.31		
茨田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
茨田中学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
阪南中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R6.3	R5.3.31		
阪南中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.3～R6.3	R5.3.31		
住之江中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
住之江中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R6.3	R5.3.31		
新北島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.15		
真住中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
矢田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.9		
白鷺中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
白鷺中学校(99期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
白鷺中学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	R5.3.31		
長吉西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
瓜破西中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.6～R5.3	R5.3.15		
今宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R4.9.7		
鶴見橋中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R5.1.31		
(仮称)なかのしま中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R5.12	R5.3.31		
滝川小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R4.12.28		
菅北小学校(Ⅰ期工事)	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.7～R6.3	R5.3.31		
淀川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
友測小学校分校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
野田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
海老江西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
海老江西小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
梅香小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.28		
梅香小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R5.2.28		
高見小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.15		
玉造小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
玉造小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
明治小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.12～R5.5	R5.3.31		
田中小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.10.31		
三軒家西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
泉尾北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.15		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)				
小林小学校(Ⅱ期工事)	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	R5.3.17	事業廃止		
真田山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.28			
真田山小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R4.12.28			
味原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.15			
高津小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.28			
中央小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30			
大国小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.15			
数津小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.15			
数津小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R5.2.15			
難波元町小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.1.31			
難波元町小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R5.1.31			
豊仁小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30			
野里小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.3.31			
姫島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30			
大和田小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.7～R5.3	R4.10.31			
新高小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.7			
新高小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.7～R5.3	R4.12.7			
北中島小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R6.3	R5.3.31			
北中島小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.7～R6.3	R5.3.31			
宮原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.28			
下新庄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	事業廃止			
新庄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3				R5.2.28
新庄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.7～R5.3				R5.2.28
新庄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3				R5.2.28
新庄小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3				R5.2.28
新庄小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3				R5.2.28
小松小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3				R4.11.30
中道小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3				R5.1.15
中道小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3				R5.1.15
中道小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.7～R5.3				R5.1.15
東中本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3				R5.2.28
神路小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3				R5.2.15
深江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3				R4.11.30
大池小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3				R5.2.28
東中川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3				R5.2.15
小路小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.10.31			
清水小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30			
古市小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.3.15			
古市小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R5.3.15			
高殿小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R5.3.31			
高殿小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.3.31			
高殿小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.7～R5.3	R5.3.31			
高殿南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30			
関目小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.7～R5.3	R4.10.31			
榎本小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R4.12.28			
今津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.28			
茨田西小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R6.3	事業廃止			
安立小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3		R4.10.31		
新北島小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.7～R5.3		R5.2.28		
清江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3		R4.11.15		
長居小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3		R4.11.15		
南住吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3		R4.11.30		
田辺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3		R4.12.15		
今川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3		R4.10.17		
天下茶屋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3		R5.2.28		
天下茶屋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3		R5.2.28		
岸里小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3		R4.10.31		
千本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3		R4.11.30		
長橋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3		R5.3.15		
北津守小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3		R5.3.15		
北津守小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.7～R5.3		R5.3.15		
平野南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.10.31			
瓜破東小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.7～R5.3	R4.10.31			
新平野西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30			

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のと りこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
梅香中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.28	事業廃止	
梅香中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R5.2.28		
市岡中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.28		
港中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.28		
市岡東中学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R6.3	R5.6.30		
築港中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R6.3			
夕陽丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
難波中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
大淀中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
豊崎中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.1.31		
西淀中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
宮原中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R6.3	R5.3.31		
淡路中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.15		
玉津中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.2.28		
大池中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.1.15		
桃谷中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.28		
旭東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
菫中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.28		
菫中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R5.3	R4.12.28		
我孫子中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R5.3.15		
我孫子中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R5.3	R5.3.15		
住吉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.12.15		
矢田南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.11.30		
平野北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.3	R4.10.31		
淀川小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R3.9～R4.8	R4.8.31		
島屋小学校(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31		
日吉小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
市岡小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31		
南市岡小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R3.7～R4.5	R4.5.31		
大淀小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
佃西小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31		
田川小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R3.12～R5.12	R5.3.31		
三津屋小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
茨田東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	9	屋外教育環境	-	-	R5.3～R8.2	R5.3.31		
横堤小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R3.9～R4.8	R4.8.19		
(仮称)堀江小学校(分校)(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R6.3	R5.3.31		
市岡東中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
新豊崎中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
佃中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
三国中学校(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R2.12～R5.11	R5.3.31		
官原中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
淡路中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
東陽中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.7～R7.3	R5.3.31		
本庄中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R3.8～R4.8	R4.8.12		
鯉江中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R3.9～R4.8	R4.8.31		
墨江丘中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R3.9～R4.8	R4.8.19		
平野中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R3.9～R4.9	R4.9.30		
(仮称)田島中学校区小中一貫校(Ⅲ期)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R2.10～R5.3	R5.3.31		
(仮称)なかのしま中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	-	R4.3～R5.12	R5.3.31		
(仮称)なかのしま中学校(Ⅱ期工事)	(5)	35	中学校武道場(新改築)柔剣道場等	-	-	R4.3～R5.12	R5.3.31		
都島屋内プール	(5)	28	社会体育施設耐震化	-	-	R4.7～R5.3	R5.2.28		
下福島プール	(5)	28	社会体育施設耐震化	-	-	R4.7～R5.3	R5.3.10		
西屋内プール	(5)	28	社会体育施設耐震化	-	-	R4.7～R5.3	R5.3.10		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のと りこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
茨田南小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
茨田南小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
茨田南小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
茨田南小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
高松小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
高松小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.7～R7.3	—	事業廃止	
(仮称)新生野小学校(Ⅳ期工事)	(4)	08	統合(改修)	校	R	R2.3～R5.3	R4.11.17		
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改修(トイレ)	屋	-	R4.7～R6.3	—	事業廃止	
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	36	防災機能強化	校	-	R4.7～R6.3	—	事業廃止	
田島南小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
高倉小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
友測小学校分校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
海老江東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
海老江東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
西九条小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
西九条小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
伝法小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
日吉小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
日吉小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
波除小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
平尾小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.2～R5.5	—	令和5年度実施	
三軒家東小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
聖和小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
聖和小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
豊崎東小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
大淀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
野里小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.3～R6.3	—	令和5年度実施	
野里小学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R6.3	—	令和5年度実施	
野里小学校(Ⅲ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.3～R6.3	—	令和5年度実施	
北中島小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
西三国小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
東三国小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
下新庄小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
西淡路小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.7	—	令和5年度実施	
西淡路小学校(Ⅳ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12～R5.7	—	令和5年度実施	
西淡路小学校(Ⅳ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12～R5.7	—	令和5年度実施	
古市小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
城北小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
新森小路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
城東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
成育小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
成育小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
成育小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
茨田南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
茨田南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
茨田南小学校(Ⅱ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.3～R8.2	—	令和5年度実施	
茨田南小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
茨田南小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
茨田西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
茨田西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
高松小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
高松小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
平林小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
新北島小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
住吉小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
長吉小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R6.6	—	令和5年度実施	
(仮称)なかのしま小学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R5.12	—	令和5年度実施	
(仮称)堀江小学校(分校)(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R5.12	—	令和5年度実施	
都島中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R5.7	—	令和5年度実施	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
野田中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R5.7	—	令和5年度実施	
市岡東中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
上町中学校	(2)	36	防災機能強化	—	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
淀中学校(Ⅴ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R6.3	—	令和5年度実施	
十三中学校	(2)	36	防災機能強化	—	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
三国中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.11	—	令和5年度実施	
三国中学校(Ⅳ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.12～R5.11	—	令和5年度実施	
大綱中学校	(2)	36	防災機能強化	—	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
玉津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
玉津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
田島中学校	(4)	09	屋外教育環境	—	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
桃谷中学校	(2)	36	防災機能強化	—	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
今津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
茨田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
茨田中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	—	R	R4.7～R7.3	—	令和5年度実施	
阪南中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R6.3	—	令和5年度実施	
阪南中学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	—	R	R3.3～R6.3	—	令和5年度実施	
住之江中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
住之江中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
白鷺中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
白鷺中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	—	R	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
平野中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
喜連中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
長吉六反中学校	(2)	36	防災機能強化	—	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
(仮称)なかのしま中学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	—	R	R4.3～R5.12	—	令和5年度実施	
生野未来学園(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
生野未来学園(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
西天満小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
菅北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	07	大規模改造(障害)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
中野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
友測小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
鷺洲小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
四貫島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
梅香小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
開平小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
開平小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	屋	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
九条北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
本田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
本田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
八幡屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
港晴小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
北恩加島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
小林小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
生魂小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
生魂小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
中央小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
中央小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
中央小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
豊崎本庄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
豊崎本庄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
川北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
香養小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
神津小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
木川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
北中島小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
北中島小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	—	R4.7～R6.3	—	令和5年度実施	
東三国小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
新庄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
小松小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
豊里南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
今里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
今里小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	
今里小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
片江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
深江小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
宝栄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
大池小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
巽南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
古市小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
古市小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
大宮西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
城北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
城北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
聖賢小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
中浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
森之宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
今津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
茨田北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
茨田北小学校(99期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
茨田西小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
鶴見南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
茨田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
茨田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
常盤小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
丸山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
晴明丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
晴明丘南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
平林小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
平林小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
南港桜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
清江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
清水丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
南住吉小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
菊田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
田辺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
東田辺小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
長橋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
平野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
平野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
瓜破小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
加美小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
加美小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
喜連北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
(仮称)不登校特例校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
(仮称)不登校特例校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
(仮称)不登校特例校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
(仮称)不登校特例校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
天満中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
八阪中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
八阪中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
東中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
市岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
市岡東中学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
大正西中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
歌島中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
十三中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
新北野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
美津島中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
美津島中学校(99期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
宮原中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
宮原中学校(99期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
淡路中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
柴島中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
本庄中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
新生野中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	
大宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	-	令和5年度実施	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
蒲生中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施
城陽中学校(1期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施
城東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施
東住吉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施
喜連中学校(1期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施
長吉六反中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施
今宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施
梅南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.2～R5.3	—	令和5年度実施