

| | |
|----------------------|--|
| <p>R4.2月 ～3月</p> | <p><将来ビジョン改定作業着手> <ul style="list-style-type: none"> ・各種統計データのまとめ 着手 (2月上旬～3月末まで) ・5年間の実績自己評価 着手 (2月上旬～5月末まで) ・第3回区政会議 (3月開催) にて、区政会議委員に対しビジョン改定工程等説明 </p> |
| <p>R4.4月 ～5月</p> | <p><素案作成> <ul style="list-style-type: none"> ・区政継続性の観点から、「地域コミュニティの増進」、「子育て支援」の柱建て踏襲したうえ、区として力点を置く施策をクローズアップし、改定素案を作成 ・区政会議委員へ素案を事前送付、文書にて意見聴取 </p> |
| <p>R4.6月</p> | <p><第1回区政会議 (6月中下旬) : 素案に対する意見聴取> <ul style="list-style-type: none"> ・改定素案に対する区政会議意見のご意見を聴取。8月末までに意見を踏まえた修正を完了。 </p> |
| <p>R4.9月</p> | <p><R5 運営方針作成着手> <ul style="list-style-type: none"> ・各課に対し、「修正素案」に基づき、運営方針作成依頼。 </p> |
| <p>R4.10月</p> | <p><区政会議委員への「修正素案」事前送付> <ul style="list-style-type: none"> ・事前意見を聴取、「修正素案」に反映 </p> |
| <p>R4.11月</p> | <p><第2回区政会議> <ul style="list-style-type: none"> ・区政会議委員に「修正素案」を確認いただき、必要な修正を加えて「案」を作成。 ・同案を区HPで公表 </p> |
| <p>R5.1月</p> | <p><パブリックコメント実施></p> |
| <p>R5.2月</p> | <p><パブコメ意見集約> 必要に応じて素案修正。区政会議委員に文書で確認、成案とする。 </p> |
| <p>R5.3月</p> | <p><最終版公表></p> |