

九条南小学校増築工事


事業内容

- ・鉄筋コンクリート造4階建て(校舎棟)、11CRを整備
- ・鉄筋コンクリート造3階建て(講堂兼体育館棟)、電気室・ピロティを整備

事業スケジュール


工事内容	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
校舎・講堂兼体育館増築	実施設計・契約手続き		工事			

※令和11年度は外構整備のみ




【配置図】

【平面図】




【工事ヤード参考図①】

想定期間：R8年8月～R10年5月



【工事ヤード参考図②】

想定期間：R10年5月～R10年11月中旬



【工事ヤード参考図③】

想定期間：R10年11月中旬～R11年3月

