

あいりん地域まちづくりに係る各検討会議の進捗状況等

会議名称	市営住宅検討会議	医療施設検討会議	駅前活性化検討会議	労働施設検討会議
主催部署	市都市整備局	市福祉局	西成区	国・府
主たる議題	住宅の配置計画・規模	医療施設の機能、規模、移転先	駅前土地の利用、地域活性化策	・新施設の配置場所等について ・耐震に関する工事について
課題1	萩之茶屋小学校跡地へ移転する第1住宅の具体的な配置の検討	地域の医療として必要な機能の選定	新今宮駅前中心エリアの魅力・資源等の精査	具体的な配置場所等の検討
課題2	第2住宅が移転する場合の具体的な配置の検討	地域の医療として適地の選定	活用可能な部分を見据えた、ある程度具体的な活用方法等の検討	当面の耐震に関する検討
開催状況等	第1回：平成27年6月10日 第2回：平成27年8月28日 第3回：平成27年10月7日	第1回：平成27年6月5日 第2回：平成27年7月10日 第3回：平成27年8月7日 第4回：平成27年9月15日	第1回：平成27年8月27日	第1回：平成27年6月8日 第2回：平成27年10月15日
各検討会議での検討状況	・第1住宅の移転位置は萩小跡地の南西側 ・移転位置について、萩小跡地活用会議で説明を行った。 ・今後、第2住宅の配置について検討を行う。	・無料低額診療は維持する。 ・病床数は固まっていない。 ・移転先は萩小跡地が望ましい。	・労働施設の絵姿が決まらなると議論が困難。	・労働施設検討会議の地域メンバーについては、暫定的に当面の間、あいりん地域まちづくり会議の全委員を地域メンバーとし、まちづくり会議の中で議論・検討を行っていきたい旨を第2回まちづくり会議に諮る。 ・「あいりん労働センター建替え等基本調査業務報告書」の概要を、第2回まちづくり会議に報告する。
備考	第1住宅を優先的に進める	移転候補先について、萩小跡地活用会議にて説明を行った。		

※萩之茶屋小学校の跡地利用については、平成26年度末をもって閉校となった各小学校に設置される「跡地活用会議」における検討との整合性を図っていく。