

## あいりん地域のまちづくりに係る各検討会議の進捗状況等

平成29年6月14日現在

会議名称	市営住宅検討会議	医療施設検討会議	駅前活性化検討会議	労働施設検討会議	公園検討会議	
主催部署	市都市整備局	市福祉局	西成区	国・府	市建設局	
主たる議題	住宅の配置計画・タイプ・規模	医療施設の機能、規模、配置場所	駅前土地の利用、地域活性化策	・仮移転先の整備(優先) ・新施設の機能・規模	・あいりん地域における公園のあり方 ・萩之茶屋中公園及び南公園における不法投棄、テント小屋掛け 等	
有識者	寺川准教授	水内教授、織田氏	松村教授、寺川准教授	福原教授、寺川准教授、ありむら氏、織田氏	福原教授、寺川准教授、松村教授、ありむら氏、織田氏	
地域メンバー	福永 萩之茶屋連合振興町会女性部長 吉田 萩之茶屋第4町会長 藤川 萩之茶屋第6町会長 郡 市営萩之茶屋第1住宅自治会長 山田 NPO法人釜ヶ崎支援機構理事長 山田 (福)大阪自彊館第2事業部長	田中 萩之茶屋社会福祉協議会会長 山田 NPO法人サポーターハウス連絡協議会代表理事 山田 NPO法人釜ヶ崎支援機構理事長 山田 (福)大阪自彊館第2事業部長 齊藤 (福)大阪社会医療センター付属病院院長 高澤 (福)大阪社会医療センター事務局次長 吉田 大阪市保健所長	松本 萩之茶屋連合振興町会長 福永 萩之茶屋連合振興町会女性部長 西村 萩之茶屋第1町会長 大倉 萩之茶屋第3町会長 山田 大阪府簡易宿所生活衛生同業組合理事長 村井 西成区商店会連盟会長 西口 大阪国際ゲストハウス地域創出委員会委員長	西村 萩之茶屋第1町会長 川村 萩之茶屋第2町会長 吉田 萩之茶屋第4町会長 藤川 萩之茶屋第6町会長 茂山 萩之茶屋第9町会長 野間 萩之茶屋第10町会長 田中 萩之茶屋社会福祉協議会会長 住谷 今宮社会福祉協議会会長 松繁 釜ヶ崎資料センター 山田 大阪府簡易宿所生活衛生同業組合理事長 西口 大阪国際ゲストハウス地域創出委員会委員長 山田 NPO法人釜ヶ崎支援機構理事長 山田 社会福祉法人大阪自彊館第二事業部長	村井 西成区商店会連盟会長 山田 NPO法人サポーターハウス連絡協議会代表理事 佐藤 (公財)西成労働福祉センター業務執行理事 庄保 わが町にしなり子育てネット代表 吉岡 釜ヶ崎キリスト教協友会共同代表 本田 釜ヶ崎反失業連絡会共同代表 山中 釜ヶ崎日雇労働組合委員長 野崎 全日本港湾労働組合関西地方本部建設支部西成分会代表 稲垣 釜ヶ崎地域合同労働組合 執行委員長 水野 日本寄せ場学会運営委員	調整中
開催状況等	第1回:平成27年6月10日 第2回:平成27年8月28日 第3回:平成27年10月7日 第4回:平成28年7月13日 第5回:平成28年12月7日 第6回:平成29年6月13日	第1回:平成27年6月5日 第2回:平成27年7月10日 第3回:平成27年8月7日 第4回:平成27年9月15日 第5回:平成27年12月10日 第6回:平成28年2月4日 第7回:平成28年3月1日 第8回:平成28年7月12日 第9回:平成28年12月2日 第10回:平成29年3月1日	第1回:平成27年8月27日 第2回:平成28年2月24日	第1回:平成27年6月8日 第2回:平成27年10月15日 第3回:平成28年1月22日 第4回:平成28年3月2日 第5回:平成28年3月22日 第6回:平成28年4月22日 第7回:平成28年5月23日 第8回:平成28年6月24日 第9回:平成28年7月21日 第10回:平成28年8月19日	第11回:平成28年9月16日 第12回:平成28年10月19日 第13回:平成28年11月22日 第14回:平成28年12月19日 第15回:平成29年1月25日 第16回:平成29年2月14日 第17回:平成29年3月22日 第18回:平成29年4月27日 第19回:平成29年5月26日 第20回:平成29年6月23日【予定】	(会議開催なし) エリアマネジメント協議会公園専門部会開催状況 第1回:平成28年3月10日 第2回:平成28年3月18日 第3回:平成28年3月24日 第4回:平成28年4月25日 第5回:平成28年9月8日
各検討会議での検討状況	・第1住宅・・・平成29年3月1日に工事業者と契約を行い、建設工事に着手。平成31年2月の完成に向けて、現在は基礎の工事を行っている。 ・第2住宅・・・配置計画の検討を行い、萩小跡地の北東側に住棟を配置する案を第7回あいりん地域まちづくり会議に報告することについて確認した。	・無料低額診療は維持する。 ・移転先(配置場所)は萩小跡地の南東側(約2,000㎡)。 ・(福)大阪社会医療センターが80床(外来機能と一般50床、療養30床)の病院を整備する方向で検討する。 ・大阪社会医療センターでの診療状況や地域での取り組み状況、機能のあり方について、地域などへ丁寧な説明を行うべきである。	・新今宮駅周辺の活性化という中長期な展望だけでなく、あいりん総合センター跡地の活用を各検討会議の進捗状況をみながら、検討していく。	・労働施設の耐震化については、利用者の安全・安心確保を最優先に、いったん外部に仮移転し、現地で建て替えることを確認した。 ・仮移転先については、南海電鉄高架下とする多くの意見があったことを労働施設検討会議として第5回あいりん地域まちづくり会議(平成28年7月26日)に報告し、大多数の委員の了解を得て、南海電鉄高架下に決定した。 ・現地での建て替えに係る新施設の機能・規模については、仮移転に係る議論と併せて検討することとし、現在、議論を重ねている。 ・労働施設検討会議での意見を踏まえ、仮移転施設の基本設計を実施する予定である。 ・仮庁舎移転先整備工事を施工中である。 (大阪府:平成29年4月から実施、大阪局:平成29年7月から実施予定)	・あいりん地域のまちづくりに関するあいりん地域の公園の使い方やあり方についての議論を行っていく。	
備考						

※ あいりん地域まちづくり会議開催状況

第1回 平成27年6月11日、第2回 10月19日、第3回 10月29日(知事、市長出席)、第4回 12月17日、第5回 平成28年7月26日(知事、市長出席)、第6回 平成28年12月13日

※ 萩之茶屋小学校の跡地利用については、平成26年度末をもって閉校となった各小学校に設置される「跡地活用会議」における検討との整合性を図っていく。