

◆「西成特区構想有識者座談会報告書」の提言の具体化

1. 短期集中的な対策

事業名	25年度予算 (千円)	事業 実施担当	事業概要	進捗状況	
あいりん日雇労働者等自立支援事業	538,623	福祉局	あいりん地域の日雇労働者等に対して、緊急・一時的な宿泊場所の提供、生活相談、健康相談等を通して必要な施策につなげるとともに、就労にむけて必要な技術を身につけるための講習会の実施や就労機会を創出等、総合的な支援を行うことにより自立支援を図る。	公募型企画プロポーザルにより選考された業者と業務委託契約を締結し、あいりん日雇労働者等自立支援事業として居場所支援、相談支援、高齢日雇労働者社会的就労支援、地域密着型就労自立支援を4月1日より実施中。 なお、地域密着型就労自立支援において地域内小学校の登校見守りを実施中。	実施中
あいりん地域における高齢単身生活保護受給者の社会的つながりづくり事業	25,597	西成区	あいりん地域に居住する単身高齢生活保護受給者に対して日中の居場所を提供するとともに、生活支援及び社会参加のプログラムを提供する。事業に参加することで健康で安定した地域生活並びに人との繋がりづくりを実現し、生活自立・社会自立を促進し、更には地域社会への参加・社会貢献を推進する。	あいりん地域において、農作業、清掃活動などのプログラムを実施中である。100名程度が定着して参加している。	実施中
生活保護受給者を含む生活困窮者の家賃実態調査事業	5,830	福祉局 西成区	本市の住宅扶助適正化を図るため、市内の実勢家賃額調査を実施する。あわせて西成区における適正な家賃額を把握するため、付随サービス（金銭管理や服薬管理等の各種生活支援サービスの状況）の実態調査を行う。	「付随サービス」の実態調査について、年内に実施し、年度内に取りまとめる。 「家賃調査」について、国の動向を踏まえた、より効果的な報告書の作成のため調査（実施）内容について検討中。	準備中
あいりんシェルターの建替え	40,000	福祉局	現在の臨時夜間緊急避難所については、今宮と萩之茶屋の2か所を設置しているが、1臨時夜間緊急避難所については1階部分には居場所としてのスペースを確保し、あいりんシェルターとして建替を行う。	萩之茶屋シェルターを7月末に閉鎖し、8月以降は今宮シェルターのみで運用している。 新あいりんシェルターについては、公募型企画プロポーザルにより選考された設計業者と設計業務委託契約を行うため関係局と調整中。	実施中
あいりん結核患者療養支援事業	13,678	西成区	退院基準を満たしているが退院後の居所がない結核患者を、本人・主治医の了解のもと、結核治療が必要な間あいりん地域内に一定の居所を確保し、結核治療を継続しDOTSを行う。	保健師による入院中のホームレス結核患者への訪問面接において、対象者の特定作業を実施中。	実施中
ワンストップによる結核患者等への一体的な支援体制の構築	9,607	西成区	あいりん地域における高リスク群の結核患者等を確実に治療につなぐため、福祉との連携をより密にすることにより、ワンストップによる支援等を行い、患者等へのより効果的かつ効果的な支援を行う。	西成区保健福祉センター分館において、結核患者へのワンストップ支援体制の整備を進め、7月1日より結核療養相談事業を実施中。	実施中

事業名	25年度予算 (千円)	事業 実施担当	事業概要	進捗状況	
生活保護受給者の医療相談事業	6,475	西成区	薬剤師及び精神保健福祉士を嘱託雇用し、被保護者に対する指導等を行い、重複受診・処方などの医療扶助の適正化を図る。	被保護者の健康増進及び医療扶助の適正化の観点から、重複処方の疑いのあるケースについて、主治医等と連携して、その解消に努めている。	実施中
環境整備業務	882	環境局	あいりん地域内の不法投棄ごみについて日曜日を除く毎日収集を行うとともに、不法投棄の抑止や悪質な不法投棄対策として、不法投棄の多い5箇所到人感センサー付き照明灯及び監視カメラを設置し監視を行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>日曜日を除く毎日、収集を実施中。</li> <li>監視カメラによる監視体制を継続実施中。</li> </ul>	実施中
子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助事業	900	市民局	防犯カメラの設置については、犯罪の抑止効果があるとともに、犯罪発生時には容疑者の特定にも役立つなど、安全で安心して暮らせるまちの実現に大きな役割を果たすことができ、子どもに対する犯罪の発生が懸念される通学路等において、非常に効果的な事業であるため、設置補助を行う。	9月に防犯カメラ設置補助申請1台受付。残り5台補助設置に向け、順次、地域・所轄警察署と調整中。	実施中
安心安全まちづくり事業	2,631	西成区	日ごろ防犯活動に関わりの少ない女性や子どもにも興味を持ってもらい、安心して参加できる環境作りを行なうため、区と関わりのあるボランティア団体の協力を得ながら、自主的な防犯意識を向上させ犯罪発生抑止を図る。また、防犯カメラの設置により、あいりん地域及び周辺における犯罪発生の抑止を図り、安心・安全なまちづくりを行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>防犯活動、防犯教室、参加型防犯イベント等として、子ども防犯啓発活動「ジャガピース」を9月から参加団体募集開始。</li> <li>防犯カメラについて、個別設置箇所等の調整中。</li> </ul>	実施中
道路照明灯の整備	24,138	建設局	すべての市民が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりを推進するにあたって、安心感を与える明るさを確保するべく、道路照明灯の設置を行う。また、低炭素社会の構築・消費電力削減を目的として、可能なものからLED化を行う。	9月工事施工業者決定。年度内に順次設置完了予定。	準備中
街路防犯灯の整備（LED照明）	2,740	建設局	街路防犯灯設置を助成することにより、まちを明るくし歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生するひったくりや車上狙い等の街頭犯罪発生を防止し、安心して暮らすことのできる安全なまちづくりに市民と行政が一体となって取り組む。	9月工事施工業者決定。年度内に順次設置完了予定。	準備中
各区における夜間の青色防犯パトロール事業	5,428	市民局	市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するため、民間業者に委託して各区において2人1組で青色防犯パトロール車両により、夜間の青パト活動を行う。	4～6月は、前年委託内容(午後6時～翌午前5時)で巡回。7月より、週5日を基本に、22:00～翌2:00の4時間で巡回中。	実施中

事業名	25年度予算 (千円)	事業 実施担当	事業概要	進捗状況	
地域安全対策事業	794	西成区	子どもの登下校時の見守りや公園遊具の安全確認、放置自転車対策、違法広告物の撤去、落書き発見など、区職員による地域安全対策活動の基本7業務はもとより、遠足等の最寄り駅までの付添い、学校園の門前警備や不審者等への対応を実施、児童、園児の捜索にも協力する。中でも幼児、小学生を対象にした防犯教室を充実させ、幼少期から防犯意識を養うことにより効果的な地域安全対策を行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>子どもの登下校時の見守りや公園遊具の安全確認、放置自転車対策、違法広告物の撤去、落書き発見、遠足等の最寄り駅までの付添い、学校園の門前警備や不審者等への対応について、継続実施中。</li> <li>防犯教室について、小学校14校（新1年生）及び幼稚園1か所を実施。</li> </ul>	実施中

## 2. 将来に向けた中長期的な対策

事業名	25年度予算 (千円)	事業 実施担当	事業概要	進捗状況	
塾代助成事業	63,037	こども青少年局	家庭の経済状況等に影響されることなく、子どもたちが学力や学習意欲を向上させ、個性や才能を伸ばして成長できるよう、学校外教育にかかる経費を助成するため、全市での実施に向け試行的に西成区において対象者へバウチャーの交付を行う。	平成24年9月より西成区において、試行的に事業開始のうえ継続実施中。なお、平成25年12月より全区に拡大して事業実施予定。	実施中
西成区基礎学力アップ事業（西成まなび塾）	2,128	西成区	中学校校舎を活用し民間の塾事業者による補習教室を実施、区内中学生の基礎学力アップをめざす。 近隣に塾等がなく、学校やPTAから要望がある区内の中学校においてパイロット的に実施。塾代バウチャーの利用を可能とする。	5月より鶴見橋中学校にて、毎週月曜日と金曜日（祝日除く）の放課後に、学習塾による国語・数学・英語の授業を実施中。区内の他中学からの受講生も増え、当初の10人強から30人弱に拡大。	実施中
西成情報アーカイブネット企画運営	3,000	西成区	大阪市立大学地域連携センターと連携し、地域に所在する、歴史的・文化的・学術的に貴重な資料をデジタルアーカイブ化し、学術研究に資するとともに、大阪市社会福祉研修・情報センターの一部スペースを活用して区民にも気軽に閲覧できる仕組みを構築し、西成のまちの成り立ちや地域の姿についての正しい認識とイメージを発信していく。	10月8日より常設展示開始、同日オープン記念講演会開催。11月2日・12月14日にスタディツアーを開催予定。	実施中
芸術文化創造都市機能強化（現代芸術振興事業）	9,450	経済戦略局	新進芸術家の育成のため、作品の制作、発表機会を提供する。制作にあたっては、フィールドワークや作品制作を通して、地域の資源を活用して、市民と交流することとし、まちなかで市民が現代芸術にふれる機会を創出する。	<p>プレーカープロジェクト事業<sup>1</sup>を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>西成区山王にある「新・福寿荘」を拠点として、4組のアーティストによる作品制作及びワークショップなどを実施中。</li> </ul> <p><sup>1</sup>2003年より大阪市の文化事業としてスタートした事業であり、芸術と社会をつないでいくことを目的とし、表現者と鑑賞者双方にとって有効な創造活動の現場をまちの中に開拓していく地域密着型アートプロジェクト。</p>	実施中

事業名	25年度予算 (千円)	事業 実施担当	事業概要	進捗状況	
西成区イメージアップ推進事業	9,815	西成区	路面電車、大衆演劇、レトロ感覚あふれる商店街など、人情味ゆたかな西成のまちの魅力を内外に発信するため、引き続きあらゆるメディアを使ったプロモーションに取り組む。 桂文枝さんに西成PR大使に引き続き就任いただくほか、セレッソ大阪や大阪フィルハーモニー交響楽団など、西成にゆかりのある著名人や団体との連携をすすめる。 また、府市職員によるお笑いコンビ「安定志向」を起用したPR動画のネット配信を行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>安定志向によるプロモーションビデオ【第1弾】【第2弾】が完成しYouTubeにて公開中。【第3弾】公開に向け準備中。</li> <li>オフィシャルサイトコンテンツの充実に向け、随時、区内のイベントやグルメ情報などの情報を掲載中。</li> </ul>	実施中

### 3. 将来のための投資的プロジェクトや大規模事業

事業名	25年度予算 (千円)	事業 実施担当	事業概要	進捗状況	
西成特区構想調査	15,000	西成区	「西成特区構想有識者座談会報告書」の提言のうち、将来に向けての投資プロジェクト・大規模事業として提言された事業等について、有識者・住民・事業者・行政等からなる「エリアマネジメント協議会」を設置し、施策実現につなげるための調査・検討を実施する。	業務委託契約締結し調査に着手。住民や関係機関・団体の意見を踏まえ協働により実効性の高い施策案につなげるため、西成区区政会議 西成特区構想部会及び、エリアマネジメント協議会専門部会を立ち上げ、検討体制を構築した。	実施中

### ◆「西成特区構想有識者座談会報告書」以前からの継続事業

事業名	25年度予算 (千円)	事業 実施担当	事業概要	進捗状況													
あいりん地域を中心とした結核対策事業	115,770	西成区	あいりん地域を中心とした結核事情の改善を図り、平成29年までに、西成区及びあいりん地域における新登録結核患者数を半減させる。  <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>平成21年</td> <td></td> <td>平成29年（目標）</td> </tr> <tr> <td>西成区</td> <td>290人</td> <td>⇒</td> <td>145人以下</td> </tr> <tr> <td>あいりん地域</td> <td>165人</td> <td>⇒</td> <td>80人以下</td> </tr> </table>		平成21年		平成29年（目標）	西成区	290人	⇒	145人以下	あいりん地域	165人	⇒	80人以下	あらゆる場所で結核健診が受診できるよう区役所、分館、医療機関及び検診車による結核健診を実施中。	実施中
	平成21年		平成29年（目標）														
西成区	290人	⇒	145人以下														
あいりん地域	165人	⇒	80人以下														
十三市民病院結核病棟改修工事	101,000	病院局	「あいりん地域を中心とした結核対策の拡充」により、結核入院患者の増加が見込まれることから、十三市民病院において結核病床の増床を図る。	10月1日より、結核病床を17床から39床へ22床増床のうえ運用開始。	完了												
施設一体型小中一貫校の整備	339,455	教育委員会事務局	各学年2学級規模を確保しつつ、教育課程の特色化を図った施設一体型小中一貫校を設置する。上記整備を行い、子どもの学力向上、体力向上、健全育成を図るとともに、教職員の資質の向上も図っていく。	平成27年4月今宮中学校区における施設一体型小中一貫校開校に向けた校舎建設工事について <ul style="list-style-type: none"> <li>9月26日 市会本会議可決および契約締結。</li> <li>10月末ごろから工事着手予定。</li> </ul>	準備中												