

最短スケジュール モデルケース(※決定事項ではありません)

		教育委員会・区役所	合同統合協議会	学校	
2018	4	地元関係者役員・PTA役員などへの説明			
	5				
	6				
	7		第1回合同統合協議会開催		
	8		課題についての部会の立ち上げ	<ul style="list-style-type: none"> ・交流事業の検討 ・共催事業の検討 ・両校のカリキュラムについて検討 	
	9		第2回合同統合協議会開催		
	10	課題整理 課題について、各部会で検討を行う			
	11				
	12		第3回合同協議会(統合の基本合意)		
	1		<ul style="list-style-type: none"> ・統合の是非 ・統合時期 ・統合方法 合意		
	2				
	3				
2019	4	教育委員会会議での議決(学校設置条例改正案)	課題検討の進捗状況により適宜合同統合協議会を開催	<ul style="list-style-type: none"> ・交流事業の実施 ・共催事業の実施 ・両校のカリキュラムのすり合わせ 	
	5	市会に学校設置条例提出	課題の継続調整 具体的な統合準備 <ul style="list-style-type: none"> ・通学路 ・交流事業や共催事業 ・PTA組織等 ・制服など学校用品 ・子どもの見守り活動 ・その他 		
	6				
	7				
	8				
	9				
	10	<ul style="list-style-type: none"> ・佃西小の施設整備 ・制服などの学校用品整備 			
	11				
	12				
	1				
	2				
	3		PTA臨時総会(新年度体制の最終確認)	閉校式・統合記念式典など	
2020	4		統合		