

アクション項目 整理表

アクション項目番号		①-15
名称		防潮堤耐震化の推進
アクション目標		堤内地の浸水被害の防止
目的		市民および港湾労働者が避難する堤内地の浸水対策
実施主体	国	なし
	府	大阪府都市整備部河川室、大阪府西大阪治水事務所
	市	大阪市港湾局、大阪市建設局
	関係機関	臨港4区役所、危機管理室
	市民	なし
関連機関		
対象者 対象施設		<ul style="list-style-type: none"> ・対象者:市民、港湾事業者(港湾労働者)および来訪者 ・対象施設:防潮堤(堤防)
現状の取り組み アクション内容 検討すべき項目		<p>【現状の取り組み】</p> <p>(1) 大阪府防災会議「南海トラフ巨大地震土木構造物耐震対策検討部会」(H25.10.31)において示された「防潮堤の対策に係る重点化と優先順位の考え方」に基づき、南海トラフ巨大地震対策【津波等浸水対策】府市検討チームにおいて、耐震対策が必要な堤防延長および整備のスケジュール等について合意。(H25.11.12)</p> <p>(2) 府市検討チームの検討結果を踏まえ、大阪市においては、堤防の耐震化を推進するため、堤防耐震化推進プロジェクトチームを立ち上げ(H26.1.21)、整備の優先順位(短期・中期・長期)について、現在、検討作業中。</p> <p>【アクション内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大阪市港湾局が所管する防潮堤のうち、延長約33kmについて、耐震化整備を実施する。 ・大阪市建設局が所管する堤防のうち、延長約3kmについて、耐震化整備を実施する。 ・大阪府西大阪治水事務所が所管する堤防のうち、延長約 kmについて、耐震化整備を実施する。 <p>【検討すべき内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・選択と集中による整備計画の検討(府市検討チーム・大阪市堤防耐震化推進プロジェクトチーム) ・経済的な対策工法の検討(新技術の調査、各工法の費用比較) ・府市連携した国への予算要望、国の補正の積極的な活用
達成期間	期間	長期(10年)
	内訳	<p>1年目:堤防耐震化推進PTによる整備計画の検討(整備の優先順位)、堤防整備に関わる調査・設計、工事の実施</p> <p>2年目以降:堤防整備に関わる調査・設計、工事の実施</p> <p>(1年目:26年度)</p>
関連するアクション項目		