

平成31年度予算 市長査定ヒアリング資料

国際博覧会の開催及びI Rを含む国際観光拠点形成に向けた
夢洲地区の土地造成・基盤整備事業

平成31年1月17日

港	湾	局		
建	設	局		
水	道	局		
経	済	戦	略	局
I	R	推	進	局
都	市	計	画	局


国際博覧会の開催及びIRを含む国際観光拠点形成に向けた
夢洲地区の土地造成・基盤整備事業

31年度算定 57億73百万円

国際博覧会開催決定を契機として、夢洲における国際観光拠点形成に向けたまちづくりの準備に着手

事項	概要	算定額(百万円)				備考	
		一般	港営事業	下水道事業	水道事業		
夢洲地区における 土地造成、基盤整備のための調査・ 設計 【5,602百万円】	土地造成	国際博覧会会場の土地造成 (30ha)	3,300	3,300			
		国際観光拠点形成に向けて早期に土地利用を図る区域(IR用地)の土地造成	1,500	1,500			
	観光外周道路	基本設計	30	30			
	高架道路	基本設計、詳細設計	288	288			
	下水道	基本設計、詳細設計	478	375	103		別途債務負担 港営事業: 114百万円 下水道事業: 77百万円
	上水道	詳細設計	6	3		3	
鉄道等整備検討 調査・設計 【171百万円】	鉄道 (南ルート)	検討調査(基本検討、地盤・地形調査、環境調査)、詳細設計	156	156			別途債務負担 一般: 47百万円 港営事業: 64百万円
	幹線道路 (改良)	基本設計(夢洲・舞洲幹線道路、此花大橋、夢舞大橋)	15	15			
合計			5,773	171	5,496	103	3

平成31年度予算にかかるインフラ整備箇所図



平成31年度予算にかかるインフラ整備概略工程(案)

項目	事業費 [億円]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	~	
		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	~	
万博		事業運営(マーケティング・催事・参加者招聘等)												
		法人設立 決定	登録申請書(全体計画)				設計等		ハビリオン建設等		万博開催(5~11月)			
			基本計画策定(実施主体)								撤去工事			
IR		実施法成立・施行												
		基本方針公布		事業者募集~区域認定			設計・アセス等		工事		IR開業			
	埋立・盛土(万博)	136	地盤改良・盛土											
	埋立・盛土(IR)	30	埋立・盛土											
	観光外周道路	34	設計等		工事									
	高架道路(道路部)	43	設計等		工事									
	高架道路(橋梁部)		設計等		工事									
⑤	下水道(排水管等)	106	設計等		工事									
	上水道(ポンプ等)	26	設計等		工事									
	鉄道(南ルート)[事前調査]	1.4	基本検討調査等											
	鉄道(南ルート)[インフラ部]	250	設計等		工事(開業準備込)									
	鉄道(南ルート)[インフラ外部]	290			設計等		工事(開業準備込)							
	夢洲幹線道路	10	設計等		工事									
	舞洲幹線道路	0.2	設計等		工事									
	此花大橋(6車線化等)	26	設計等		工事		設計等		工事					
	夢舞大橋(6車線化)	1	設計等		工事									
合計	954													

事業費、スケジュールは精査中