

第4回 大阪市中央卸売市場設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事－2
- 2 開催日 令和5年11月20日
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：南港市場整備担当（業務管理グループ） 4名
(設計コンサルタント等)
株式会社大建設 委託監督員 3名
(受注者)
大林・花木特定建設工事共同企業体 4名
- 4 議題
 - ・ 1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
 - ・ 構造、工法、位置、断面等の設計変更を伴う重要な変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・ 副産物作業場等附属棟の増築等について確認を行う。
 - ・ 工事施工に影響のある埋設配管の移設等について確認を行う。
 - ・ 床材など内装変更について確認を行う。
 - ・ 仮設事務所の設置について確認を行う。