

第7回 大阪市中央卸売市場設計・施工技術連絡会議 会議要旨

1 工事名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事－2

2 開催日 令和7年9月10日（水）

3 出席者

（発注者）

監督職員等：南港市場（業務管理グループ） 5名

（設計コンサルタント等）

株式会社大建設 7名

（受注者）

大林・花木特定建設工事共同企業体 4名

4 議題

- ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- ・構造、工法、位置、断面等の設計変更を伴う重要な変更に関する事。

5 議事要旨

- ・「対米輸出認定」を前提とした施設整備を進めるため、副生物加工場の増築について確認
- ・操作性の向上や誤入力防止等を図るため、衛生検査システムの変更やモニターの増設等について確認
- ・汚物処理棟解体に伴う事前調査の結果、重金属及びアスベスト等の含有が判明したため、除染作業等について確認
- ・既存本館棟の改修計画見直しに伴い、防火区画の改修について確認
- ・鳥害の懸念が生じたため、大動物棟及び小動物棟における屋上設備機器への鳥害保護対策について確認