

市民活動推進審議会のスケジュールについて

| | 審議会 | 部会 |
|--------------------|--|---|
| 28. 6月 ～7月 | 第27回 議題 ・調査審議事項について 内容（趣旨説明） 進め方（ワーキング部会の設置） スケジュール ・前審議会提言・本市施策説明 第28回 議題 ・調査審議事項について 意見交換（事例紹介等） | |
| 8月 ～9月 | | 第1回 検討事項 ・成功要因、課題の洗い出し 第2回 検討事項 ・成功要因、課題の洗い出し ・方策（取組）の検討項目の抽出 ・調査審議方法の検討 （実地調査、ヒアリング、アンケート） |
| 9月 ～10月 | 第29回 議題 ・方策（取組）の検討項目の決定 ・調査審議方法の決定 | |
| 10月 ～ 29. 2月 | | 第3回 検討事項 ・調査結果の確認 ・成功要因、課題の洗い出し ・方策（取組）の検討 第4回 検討事項 ・方策（取組）の検討 第5回 検討事項 ・中間報告案の作成 |
| 3月 | 第30回 議題 ・中間報告の作成 | |
| 4月 ～8月 | | 第6回 検討事項 ・方策（取組）の検討 第7回 検討事項 ・方策（取組）の検討 第8回 検討事項 ・提言案の作成 |
| 9月 | 第31回 議題 ・提言案の確定 | |
| 10月 | 審議会による提言案のパブリックコメント | |
| 11月 | | 第9回 検討事項 ・市民意見に対する対応を検討 |
| 1月 | 第32回 議題 ・提言の確定 | |