

## 市民活動推進審議会のスケジュールについて

	審議会	部会
28. 6月 ～7月	第27回 議題 ・調査審議事項について 内容（趣旨説明） 進め方（ワーキング部会の設置） スケジュール ・前審議会提言・本市施策説明 第28回 議題 ・調査審議事項について 意見交換（事例紹介等）	
8月 ～9月		第1回 検討事項 ・成功要因、課題の洗い出し 第2回 検討事項 ・成功要因、課題の洗い出し ・方策（取組）の検討項目の抽出 ・調査審議方法の検討 （実地調査、ヒアリング、アンケート）
9月 ～10月	第29回 議題 ・方策（取組）の検討項目の決定 ・調査審議方法の決定	
10月 ～ 29. 2月		第3回 検討事項 ・調査結果の確認 ・成功要因、課題の洗い出し ・方策（取組）の検討 第4回 検討事項 ・方策（取組）の検討 第5回 検討事項 ・中間報告案の作成
3月	第30回 議題 ・中間報告の作成	
4月 ～8月		第6回 検討事項 ・方策（取組）の検討 第7回 検討事項 ・方策（取組）の検討 第8回 検討事項 ・提言案の作成
9月	第31回 議題 ・提言案の確定	
10月	審議会による提言案のパブリックコメント	
11月		第9回 検討事項 ・市民意見に対する対応を検討
1月	第32回 議題 ・提言の確定	