

市民活動推進審議会のスケジュールについて

	審議会	ワーキング部会
28. 6月 ～7月	第27回 6月17日 議題 ・調査審議事項について 内容(趣旨説明) 進め方(ワーキング部会の設置) スケジュール ・前審議会提言・本市施策説明 第28回 7月29日 議題 ・調査審議事項について 意見交換(事例紹介等)	
8月 ～9月		第1回 9月12日 検討事項 ・成功要因、課題の洗い出し 第2回 10月13日 検討事項 ・成功要因、課題の洗い出し ・方策(取組)の検討項目の抽出 ・調査審議方法の検討 (実地調査、ヒアリング、アンケート)
9月 ～10月	第29回 11月30日 議題 ・方策(取組)の検討項目の決定 ・調査審議方法の決定	
10月 ～ 29. 2月		第3回 12月19日 検討事項 ・調査結果の確認 ・成功要因、課題の洗い出し ・方策(取組)の検討 第4回 2月2日 検討事項 ・方策(取組)の検討 第5回 3月17日 検討事項 ・中間報告案の作成
5月 (3月)	第30回 5月16日 議題 ・中間報告について	
5月 ～9月 (4月 ～8月)		第6回 検討事項 ・方策(取組)の検討 第7回 検討事項 ・方策(取組)の検討 第8回 検討事項 ・提言案の作成
10月 (9月)	第31回 議題 ・提言案の確定	
11月 (10月)	審議会による提言案のパブリックコメント	
12月 (11月)		第9回 検討事項 ・市民意見に対する対応を検討
2月 (1月)	第32回 議題 ・提言の確定	